
Pag. 1 di 30 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

AREA APPALTI ED EDILIZIA 
UFFICIO EDILIZIA E LOGISTICA 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

LOTTO 2 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA 
NUOVA BIBLIOTECA - STUDENT HUB – STUDI DOCENTI – UFFICI,   
del POLO UMANISTICO, QUADRILATERO, DIP. ARCHITETTURA, 

DIP. AGRARIA

CIG B8BB27F6DD 

CPV 39130000-2

COMMITTENTE:     

Università degli Studi di Sassari 

RUP 

Ing. Simone Loddo 

Sassari, Settembre 2025 



Pag. 2 di 30  

Sommario 

 
Articolo 1.  Descrizione della fornitura .............................................................................. 4 

Articolo 2.  Definizioni ..................................................................................................... 6 

Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti ........................................................................... 6 

Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura............................................ 7 

Articolo 5. Disciplina della procedura ................................................................................. 7 

Articolo 6. Modalità di espletamento dell’appalto e obblighi dell’OE ....................................... 8 

Articolo 7. Documenti dell’Appalto.................................................................................... 8 

Articolo 8. Forma e ammontare della procedura .................................................................. 8 

Articolo 09. Durata dell’esecuzione ...................................................................................... 9 

Articolo 10. Criteri per la verifica della fornitura ................................................................... 10 

Articolo 11. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura .............................. 10 

Articolo 12.  Proroghe ...................................................................................................... 10 

Articolo 13.  Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione ............................................. 11 

Articolo 14.  Sospensioni ordinate dal RUP ......................................................................... 12 

Articolo 15.  Programma esecutivo delle prestazioni dell’OE ................................................. 12 

Articolo 16.  Gestione informatizzata dell’Appalto ................................................................ 13 

Articolo 17.  Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione ........................... 13 

Articolo 18.  Personale...................................................................................................... 13 

Articolo 19.  Recapiti dell’OE ............................................................................................. 13 

Articolo 20.  Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori ............................................. 13 

Articolo 21.  Prezzi ........................................................................................................... 14 

Articolo 22.  Revisione prezzi............................................................................................. 14 

Articolo 23.  Contabilità e pagamenti .................................................................................. 14 

Articolo 24.  Rata di saldo ................................................................................................. 15 

Articolo 25.  Anticipazione prezzi ........................................................................................ 16 

Articolo 26.  Riserve ......................................................................................................... 16 

Articolo 27.  Rifiuti ............................................................................................................ 18 

Articolo 28.  Criteri ambientali minimi .................................................................................. 18 

Articolo 29.  Campioni ...................................................................................................... 19 

Articolo 30.  Trasporto ...................................................................................................... 19 

Articolo 31.  Consegna ..................................................................................................... 19 

Articolo 32.  Regolarità della fornitura ................................................................................. 19 

Articolo 33.  Penali .......................................................................................................... 20 

Articolo 34.  Disciplina del subappalto ................................................................................ 20 

Articolo 35.  Garanzia e assistenza post vendita .................................................................. 21 

Articolo 36.  Cauzioni e ulteriori garanzie ............................................................................ 21 

Articolo 37.  Risoluzione dell’Appalto .................................................................................. 21 



Pag. 3 di 30  

Articolo 38.  Oneri e obblighi generali a carico dell’OE .......................................................... 22 

Articolo 39.  Obblighi speciali a carico dell’OE ...................................................................... 23 

Articolo 40.  Proprietà degli elaborati tecnici ........................................................................ 24 

Articolo 41.  Controversie .................................................................................................. 24 

Articolo 42.  Recesso ....................................................................................................... 24 

Articolo 43.  Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali ................................. 24 

Articolo 44.  Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione ......................................... 25 

Articolo 45.  Termini per la verifica di conformità .................................................................. 25 

Articolo 46.  Presa in consegna delle prestazioni ultimate ...................................................... 25 

Articolo 47.  Manutenzione sino all’emissione del certificato di verifica di conformità ................. 26 

Articolo 48.  Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ........................................ 26 

Articolo 49.  Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa .............................. 27 

Articolo 50.  Variazioni ...................................................................................................... 27 

Articolo 51.  Fallimento dell’OE .......................................................................................... 27 

Articolo 52.  Sicurezza ...................................................................................................... 27 

Articolo 53.  Cessione del contratto e cessione di crediti........................................................ 28 

Articolo 54.  Trattamento dei dati ........................................................................................ 28 

Articolo 55.  Dichiarazione relativa all’approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. ....... 29 

Articolo 56. Codice di comportamento ................................................................................... 30 

Articolo 57. Norma finale e di rinvio ...................................................................................... 30 
 



Pag. 4 di 30  

Articolo 1.  Descrizione della fornitura 

Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta dall’Università degli Studi 

di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079 

229844 fax (+39) 079 229848 PEC protocollo@pec.uniss.it. 

Il Lotto 2, relativo alla fornitura e posa in opera di arredi, comprende elementi standard, 
specificamente progettati per rispondere alle esigenze funzionali e architettoniche dei locali della 
del Polo Umanistico, del Polo Quadrilatero, Dip. Architettura, Dip. Agraria. Le specifiche di dettaglio 
sono riportate all'articolo 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.  

Gli arredi richiesti includono, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi: 

Tavoli 

• Tavoli operativi 

• Tavoli lettura 

• Tavoli riunioni 

• Tavoli rotondi con basamento centrale 

• Tavolini tondi 

 

2. Sedute 

• Poltroncine operative con braccioli 

• Poltrone operative su ruote con schienale in rete 

• Sedute per lettura 

• Sedute imbottite con telaio a slitta 

• Poltrone con schienale basso 

• Sedie per tavolo riunioni 

• Sedie monoscocca in plastica 

• Poltroncine monoscocca con telaio a slitta 

• Sedute curvilinee imbottite 

• Divanetto con materiale fonoassorbente 

 

3. Cassettiere 

• Cassettiere su ruote a 3 cassetti con serratura 

 

4. Contenitori e Librerie 

• Contenitori per postazione operatore 

• Contenitori retro banco accoglienza 

• Contenitori modulari con vani e cuscino 

• Librerie aperte 

• Librerie con ante battenti 

• Contenitori curvi a vani multipli su ruote 

 

5. Espositori e Scaffalature 

• Espositori portalibri su ruote 

• Scaffali monofronte 

• Scaffali bifronte 

• Carrelli portalibri a ripiani 

 

6. Postazioni Speciali 

• Postazioni PC a leggio (tipo OPAC) 

• Consolle in legno 

• Banco accoglienza 

• Totem informativi bifacciali 

 

7. Complementi d’Arredo 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
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• Pannelli fonoassorbenti 

• Tappeti 

• Appendiabiti 

• Portaombrelli 

• Scala doppia con parapetto e corrimano 

 

8. Accessori Tecnici e Segnaletica 

• Staffe reggipiano 

• Fermalibri a L 

• Targhette magnetiche da ripiano 

• Pannelli per diciture a bandiera 

• Targhette identificative. 

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente 

menzionati nella documentazione di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e 

dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale e negli elaborati progettuali da intendersi quali caratteristiche tecniche e 

qualitative minime tassativamente da rispettare. 

La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA, 

degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative che dovessero essere 

contenuti nell’offerta tecnica. 

Sono compresi altresì tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia 

elettrica sui piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine, 

passacavi e quant’altro necessario per dare la fornitura finita a regola d’arte. 

Tutti gli arredi dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli 

elaborati grafici. Si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da eseguirsi con idonee 

modalità e mezzi. Non sarà consentito l’utilizzo degli impianti di sollevamento del fabbricato. 

La distribuzione spaziale degli arredi di serie è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto 

suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che 

potrebbero essere introdotte nel corso dell’esecuzione dell’Appalto. 

In ogni caso, le eventuali modifiche della distribuzione planimetrica degli arredi oggetto della 

fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi 

particolari per eventuali maggiori oneri. 

Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri: 

1) per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico; 

2) per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato; 

3) di imballaggio, trasporto e scarico; 

4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali 

oggetto della fornitura, con particolare riguardo e cura degli spazi con pavimenti in legno; 

5) di innalzamento al piano; 

6) di montaggio secondo gli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

7) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta alle 

discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 27; 

8) di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi; 

Restano escluse dalla presente procedura: 
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1) la realizzazione della rete elettrica e la rete dati ubicata all’interno delle aule 

2)  l’allacciamento elettrico delle sedute/banco didattiche fisse all’impianto di alimentazione 

generale dell’edificio che avverrà a cura della SA; le sedute dovranno essere complete di 

cablaggi e punti presa interni come meglio specificato nei documenti di gara. 

Per l’esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che necessariamente prevedono 

un’interferenza con altre ditte individuate dalla SA, l’OE dovrà preventivamente coordinarsi ed 

interfacciarsi con il DEC. 

Si specifica che per tale attività non sarà riconosciuto all’OE alcun indennizzo. 

 

Articolo 2.  Definizioni 

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le definizioni sotto riportate. 

- SA: Stazione Appaltante, Università degli Studi di Sassari; 

- OE: Operatore Economico aggiudicatario; 

- CSA: Capitolato Speciale Appalto; 

- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale; 

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento; 

- DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- AS: Assistente al Direttore Operativo; 

- DT: Direttore Tecnico dell’OE; 

- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento; 

- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione; 

- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva; 

- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; 

- CIG: Codice Identificativo di Gara; 

- CER: Codice Europeo Rifiuto secondo la normativa europea e nazionale vigente  

- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006); 

- EP: Elenco prezzi unitari della SA; 

- CM: Computo metrico. 

 

Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti 

- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MiMS) del 07 marzo 2018, n. 49, 

recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” (per la sola parte ancora vigente); 

- DM 23 giugno 2022, n. 254 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. In Gazzetta Ufficiale 

n. 184 dell’8 agosto 2022. Entra in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, ossia dal 4 

dicembre 2022 

- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI – 

EN – ISO di riferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto 
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della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere 

integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse. 

 

Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura 

L’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita presso: 

Università degli Studi di Sassari 

- Polo Umanistico, Via Diaz, 07100 – Sassari (SS); 

- Biblioteca di Agraria – Viale Italia, 07100 Sassari; 

- Biblioteca di Architettura, Bastioni Pigafetta – 07041 Alghero. 

- Polo didattico Quadrilatero – Viale Mancini n. 4, 07100 Sassari; 

 

Articolo 5. Disciplina della procedura 

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e 

incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione alcuna, da parte 

dell’OE: 

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione 

di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d’arte; 

- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto 

della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a 

quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi Pubblici – Progettazione – Costruzioni 

– Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei 

luoghi di lavoro – ecc.; 

- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma integrata, nonché 

dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti; 

- della consistenza del sistema edificio – impianto; 

- delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio dell’edificio 

dove debba compiersi la fornitura; 

- della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in presenza di 

altre imprese; 

Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura si constati che nei 

documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o 

elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio della 

SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l’OE è tenuto ad 

eseguire le prestazioni relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DEC, e senza 

che all’OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione. 

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e 

tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’OE non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche in caso di prestazioni da 

eseguirsi in orario notturno, nei giorni festivi, in più luoghi contemporaneamente e/o in ogni altro caso 

d’urgenza salvo apposito ordine di servizio, con addebito della maggior spesa che la SA avesse a 

sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penali previste dal presente CSA. 

È fatto salvo per l’OE il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in 

merito agli ordini impartitigli. 
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Le forniture oggetto della presente procedura restano di proprietà dell’OE sino all’emissione del 

certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. La SA declina ogni responsabilità 

per sottrazioni o danni che possano essere apportati alle forniture, materiali, mezzi, provviste, 

attrezzature depositati negli spazi della SA o posti in opera dall’OE. 

 

Articolo 6. Modalità di espletamento dell’appalto e obblighi dell’OE 

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano 

state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia 

parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non darà titolo a 

pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in ripristino, 

a carico dell’Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto 

dal progetto, secondo le disposizioni della SA. 

L’OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove 

sui materiali, con le relative prove di collaudo. 

L’allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono 

a cura e spese dell’OE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse 

nell’offerta presentata. 

Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall’aggiudicatario durante la posa in opera saranno 

posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA. 

 

Articolo 7. Documenti dell’Appalto 

Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati: 

- Capitolato speciale d’Appalto; 

- Capitolato tecnico prestazionale ed elaborati grafici; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Computo metrico. 

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la 

presente procedura. 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione 

appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: 

_______________________________________________________ 

 

 

Articolo 8. Forma e ammontare della procedura 

La presente procedura è affidata a corpo ed è articolata per Lotti. 

Lotto 1: Fornitura e posa in opera di arredi e componenti su misura edificio di Largo Porta Nuova – 
Sassari. 

L’importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 437.431,34 comprensivo dei costi della 
sicurezza ed al netto di IVA, articolato come indicato nella tabella sottostante: 
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Descrizione Importo Euro 

LOTTO 2 € 349.145,07 

COSTO DELLA MANODOPERA € 87.286,27 

COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 1.000,00 

TOTALE € 437.431,34 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 

 

Articolo 09. Durata dell’esecuzione 

La fornitura e l’installazione in opera di tutti gli arredi e dei complementi di arredo sarà articolata 

come indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono 

espressamente qualificati come essenziali. 

 

Descrizione Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del contratto 

Lotto 2 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 

 

Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, 

l’OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato 

in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di 

esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato 

dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. 

 

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, l’OE deve 

produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo degli arredi a misura. 

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti 

quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli 

elaborati del progetto d’appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi 

di accurate descrizioni tecniche. 

Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere: 

- tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e 

ogni altro elemento utile per consentire al progettista di verificare la conformità di quanto verrà 

realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel progetto di appalto; 

- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara. 

La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo avverrà esclusivamente in forma digitale, 

attraverso la consegna dei file sia in formato Adobe Acrobat archiviabile (.pdf/A) sia in formato 

vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti (.dwg). 

Il mancato rispetto di tutti i termini indicati comporta l’applicazione automatica delle penali previste 

al successivo Articolo 34. 

È onere e responsabilità dell’OE la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno 

accuratamente verificare con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate a 

esclusiva cura e responsabilità dell’OE stesso. 
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In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione appaltante, 

e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d’appalto, a 

insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà facoltà della stessa chiedere la sostituzione 

parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che l’OE possa avere 

nulla a pretendere. 

È onere esclusivo dell’OE, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica dimensionale e la 

verifica della fattibilità e stabilità di tutti gli arredi su misura affinché siano conformi alle norme vigenti 

relativamente a stabilità, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a 

fatica della struttura, prove d’urto e requisiti generali di sicurezza. Di tale onere è sollevata la SA, il 

RUP, il DEC ed il progettista. In particolare, l’approvazione del progetto costruttivo da parte del 

progettista, di cui al punto precedente, è finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della 

congruenza formale ed estetica del progetto costruttivo elaborato dall’OE con il progetto d’appalto. 

 
Articolo 10. Criteri per la verifica della fornitura 

Il DEC potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e alla verifica delle forniture; ove 

l’OE non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 

perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti. In tale caso, l’OE non 

potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell’emissione del certificato di verifica di 

conformità. 

Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi e 

negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni 

contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l’interpretazione più favorevole per la SA.Nel 

corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente per 

dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo 

i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 

forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle 

forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, 

servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 

e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola dell’arte. 

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all’importo previsto nel bando di gara. La 

liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del DEC. 

 

Articolo 11. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura 

Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, 

ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al 

netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. 

Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e disposte dal DEC, 

e troveranno copertura nella voce Imprevisti all’interno del Quadro Economico. 

Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura; la loro 

esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata contabilizzazione 

e liquidazione. 

 

Articolo 12.  Proroghe 

Se l’OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei 

termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 

(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine contrattuale. 



Pag. 11 di 30  

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere presentata anche se 

mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque 

prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate 

posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 

circostanza della tardività. 

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal 

proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente 

il parere del DEC. 

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce rigetto 

della richiesta. 

 
Articolo 13.  Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione 

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 

eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola 

d’arte, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’OE, può ordinare la sospensione dell’esecuzione 

redigendo apposito verbale, sentito l’OE. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che 

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera, qualora 

dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo 

spetta all’OE per le sospensioni di cui al presente articolo. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

- l’indicazione delle prestazioni già effettuate; 

- l’adeguata motivazione del DEC; 

- l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell’esecuzione o alle circostanze 

sopravvenute. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP 

non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla 

SA. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul 

quale si sia formata l’accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi 

verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha effetto dalla data di redazione 

del documento, con successiva approvazione del RUP. Non appena cessate le cause della 

sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di 

sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo 

in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa 

dell’esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all’OE che lo sottoscrive. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 

che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni 

dell’OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se l’OE non 

interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede 

a norma del D.Lgs. 36/2023 e del suo allegato II.14. 
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Articolo 14.  Sospensioni ordinate dal RUP 

Il RUP può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o 

particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’OE e al DEC ed ha efficacia 

dalla data di emissione. 

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell’esecuzione ed emette 

l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’OE e al DEC. 

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad 

un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi 

complessivamente, l’OE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la SA può 

opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli 

nella documentazione contabile. 

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 

emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale di 

sospensione e di ripresa dell’esecuzione, in quanto compatibili. 

 

Articolo 15.  Programma esecutivo delle prestazioni dell’OE 

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l’OE 

predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in 

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di 

esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 

approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. 

Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo delle 

prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il 

rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle 

eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al 

lavoro nei luoghi della posa della fornitura. 

Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall’OE o integrato dalla SA, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni 

e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b)  per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento delle prestazioni, purché non imputabile 

ad inadempimenti o ritardi della SA; 

c)  per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili; 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici; 

 

 

 



Pag. 13 di 30  

 

Articolo 16.  Gestione informatizzata dell’Appalto 

La SA in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) utilizzerà 

esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di 

documenti con l’OE. 

16.01  Documentazione e firma digitale 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura saranno prodotti in formato digitale PDF 

e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale (formato PAdES). 

Si richiede espressamente di NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m, non gestibile dai 

sistemi di protocollo della SA. 

 

Articolo 17.  Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione 

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura e posa in opera degli arredi, è preposto 

il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). 

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina del DEC, che potrà essere coadiuvato da assistenti, 

nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36  e 

dell’Allegato II.14 al medesimo decreto, che ne disciplinano i compiti e le modalità di svolgimento 

dell’attività. 

 

Articolo 18.  Personale 

All’OE è richiesto l’impiego di personale in un numero congruo e con la professionalità appropriata 

per la complessità ed articolazione dell’Appalto in modo che siano rispettati i termini di consegna 

della fornitura di cui all’Articolo 09. L’OE dovrà nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione 

della fornitura. 

Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l’OE dovrà curare la preparazione delle proprie 

maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l’oggetto della fornitura. 

L’OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare temporaneamente 

assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di assicurare costantemente il 

numero minimo richiesto per l’espletamento della fornitura secondo i termini del sopracitato Articolo 

10. 

 

Articolo 19.  Recapiti dell’OE 

L’Operatore Economico dovrà garantire la disponibilità dei contatti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica del proprio personale, al fine di assicurare un adeguato livello di comunicazione durante 
l’esecuzione del contratto. 

 

Articolo 20.  Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori 

Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della fornitura del 

personale dell’OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere 

l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I soggetti di 

cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati per tutta la durata 

dell’Appalto. 
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Articolo 21.  Prezzi 

Nella formulazione dell’offerta economica l’OE dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e 
particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica del mercato 
nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilità delle materie prime.  

 

Articolo 22.  Revisione prezzi 

La revisione prezzi è disciplinata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Essa si attiva se la 

variazione di costo dei materiali supera il 5%. 

Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni 

percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria 

può tener conto di apposti provvedimenti legislativi/governativi in tema di revisione prezzi, indici 

ISTAT (quali a titolo esemplificativo FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di 

specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal 

RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’OE la SA 

si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle 

richieste dell’OE, il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo 

riconosciuta. 

Sono in ogni caso escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture 

contabilizzate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le variazioni di prezzo in aumento 

sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo 

complessivo del contratto originario e comunque in misura pari alla metà. Le compensazioni 

di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta. 

 

Articolo 23.  Contabilità e pagamenti 

Il DEC, anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà il controllo amministrativo contabile 

della spesa della presente procedura secondo i termini dell’art. 26 del DM 49/18, 

predisponendo i necessari atti, più specificatamente: 

1. Stato Avanzamento Fornitura: il documento è funzionale al pagamento delle rate di 

acconto e riassume tutte le forniture eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento 

della sua emissione; 

2. Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore dell’OE 

ad ogni Stato Avanzamento Fornitura; 

3. Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all’Art. 25 del DM 49/18 

redatto dal DEC ed in contraddittorio con l’OE che attesta l’ultimazione delle prestazioni. 

La SA provvede al pagamento della fattura emessa dall’OE solo a seguito dell’emissione del 

Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Fornitura entro i 

successivi 30 (trenta) giorni. I pagamenti saranno effettuati solo per le forniture interamente 

e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Fornitura predisposto dal DEC. 

Dalla contabilità saranno detratte tutte le spese sostenute dalla SA per l’eventuale esecuzione 

in danno all’OE, per l’esecuzione di forniture non eseguite, eseguite non correttamente - 

qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme previste dall’Appalto, 

o per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 
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- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’OE, la cui 

ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la 

sicurezza degli utenti; 

- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non 

effettuata dall’OE. 

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG e al CUP e l’intervallo temporale 

di esecuzione della fornitura. Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai 

regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilità e 

di cassa. Ogni pagamento da parte della SA è subordinato alla verifica della regolarità 

contributiva dell’OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC. 

Il pagamento della fornitura avverrà al raggiungimento di uno Stato Avanzamento 

Fornitura di almeno € 150.000,00 (centocinquanta/00) al netto del ribasso d’asta, 

comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5% 

per infortuni, a cui verrà aggiunta l’IVA di legge. 

 

Articolo 24.  Rata di saldo 

Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP. Con il conto finale 

è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la 

cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica 

di conformità di cui al comma 3. 

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall’OE, su richiesta del RUP, entro il 

termine perentorio di 15 giorni; se l’OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo 

firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto 

finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al 

conto finale. 

La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando è pagata 

dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 giorni 

dall’avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione alla SA della cauzione 

prevista dal comma 6 dell’art.103 del Codice dei contratti. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art.1666, secondo comma, del codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, l’OE risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi dall’ultimazione 

dell’esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato 

dall’OE nell’offerta tecnica. 

L’OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità nonché improntare il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause 

imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui 

all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002. 
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Articolo 25.  Anticipazione prezzi 

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 31 

marzo 2023, n. 36. 

È ammessa l’erogazione di un’anticipazione del prezzo a favore dell’Operatore Economico, entro 

i limiti e alle condizioni previsti dalla legge, da corrispondersi entro 15 giorni decorrenti 

dall’effettivo avvio dell’esecuzione della prestazione contrattuale. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma anticipata, maggiorato degli interessi legali 

calcolati sul periodo previsto per il recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma 

contrattuale. 

 

Articolo 26.  Riserve 

26.01   Disciplina generale 

Le riserve sono disciplinate ai sensi dell’articolo 114 e dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 31 

marzo 2023, n. 36, nonché secondo quanto previsto nel presente Capitolato. 

Il Registro di Contabilità o lo Stato Avanzamento Fornitura (SAF) è sottoposto alla firma 

dell’Operatore Economico (OE), con o senza riserve, nel giorno della presentazione. 

Qualora l’OE si astenga dal firmare, la Stazione Appaltante (SA) lo invita a provvedervi 

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di ulteriore mancata firma, il 

DEC ne fa espressa menzione nel documento contabile. 

26.02 – Modalità di iscrizione delle riserve 

Se l’OE appone firma con riserva, ma non è in grado di esplicitarla o quantificarla in 

modo compiuto al momento della firma, è tenuto, a pena di decadenza, a esplicitare per 

iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data della firma con riserva, la propria domanda 

risarcitoria o indennitaria, apponendo sul medesimo documento contabile: 

• il quantum economico che ritiene di aver maturato; 

• le motivazioni giuridiche e tecniche a fondamento della pretesa. 

26.03 – Obblighi del DEC 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) formula, entro 15 (quindici) giorni 

successivi, le proprie motivate deduzioni nel Registro di Contabilità. 

26.04 – Decadenza e effetto preclusivo 

Nel caso in cui: 

l’OE non firmi il documento contabile entro i termini previsti; 

oppure firmi con riserva senza esplicitarla e quantificarla secondo le modalità e i termini 

di cui sopra, 

i fatti registrati si intendono definitivamente accettati. L’OE decade dal diritto di far valere 

successivamente la riserva, in qualunque forma e sede, a pena di inammissibilità. 

26.05 – Contabilizzazione sommaria e riserve differite 

Qualora, per comprovato impedimento, non sia possibile procedere a una 

contabilizzazione analitica, il DEC può attestare per iscritto le quantità dedotte da rilievi 

sommari. 

In tal caso, l’onere della riserva sorge nel momento in cui, nella contabilizzazione 

definitiva, vengano portate in detrazione tali quantità. 
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26.06 – Obblighi di prosecuzione dell’esecuzione 

L’OE è tenuto a proseguire regolarmente l’esecuzione della prestazione, uniformandosi 

alle disposizioni del DEC, senza possibilità di sospendere o rallentare le forniture, 

indipendentemente dalla presentazione di riserve o contestazioni. 

26.07 – Atti idonei a ricevere riserve 

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile utile 

successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto generatore della pretesa. 

Devono inoltre essere espressamente confermate, esplicitate e quantificate sul 

Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, pena la loro definitiva rinuncia. 

26.08 – Quantificazione definitiva 

La riserva deve essere quantificata in via definitiva. Non sono ammesse successive 

integrazioni o aumenti rispetto all’importo originariamente iscritto. 

26.09 – Attivazione della procedura di accordo bonario 

Qualora, a seguito di riserve formalmente iscritte, l’importo economico delle stesse 

comporti variazioni comprese tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, il RUP provvede 

a: 

• acquisire immediatamente una relazione riservata del DEC; 

• avviare la procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 36/2023, 

formulando alla SA una proposta motivata. 

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 

decorrono 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario. 

26.10 – Risoluzione della controversia 

Nelle more della definizione delle controversie, l’OE non può rallentare o sospendere 

l’esecuzione della fornitura né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA. 

Qualora la controversia non venga risolta con accordo bonario e l’OE confermi le riserve, 

la definizione è deferita al Giudice ordinario. 

È eletto come foro esclusivamente competente quello di Sassari. 

26.11 – Termine per la proposizione del contenzioso 

In caso di: 

• mancata accettazione della proposta di accordo bonario da parte dell’OE; 

• o inutile decorso del termine previsto per l’accettazione, 

l’OE potrà instaurare la procedura giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni, a pena di 

decadenza. 

26.12 – Limite quantitativo delle riserve 

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere 

proposte per importi superiori a quelli indicati nelle riserve stesse. 

L’importo complessivo delle riserve non può superare il 20% (venti per cento) 

dell’importo contrattuale, salvo che il superamento sia dovuto a fatti imputabili alla 

Stazione Appaltante o a cause di forza maggiore debitamente documentate. 
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Articolo 27.  Rifiuti 

L’Operatore Economico (OE) assume il ruolo di “produttore iniziale del rifiuto”, ai sensi dell’art. 
183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
In tale veste, l’OE è unico responsabile della corretta classificazione, gestione, trasporto e 
smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi 
eventualmente in capo a soggetti terzi autorizzati ai sensi della normativa ambientale vigente. 

In particolare, gli imballaggi relativi alla fornitura sono da considerarsi rifiuti di imballaggio, ai sensi 
dell’art. 218, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, e devono essere trattati, conferiti e smaltiti 
in conformità alla normativa vigente in materia. 

La Stazione Appaltante (SA) non riconoscerà alcun onere, compenso o indennizzo all’OE per le 
attività sopra indicate, che si intendono comprese nell'importo contrattuale. 

L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti in qualunque area dell’Ateneo costituisce grave 
inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione automatica della penale di cui al 
successivo art. 33 (penali), fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno e le eventuali 
segnalazioni alle autorità competenti. 

 

 
Articolo 28.  Criteri ambientali minimi 
 
Tutti i materiali, prodotti e componenti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 
2022, n. 254, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed 
estensione della vita utile di arredi per interni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie 
Generale) n. 184 dell'8 agosto 2022. 
In merito ai requisiti ambientali specifici, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato 
Tecnico Prestazionale (CTP) e nel Disciplinare di Gara, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della documentazione contrattuale. 

Tutti i prodotti forniti dovranno altresì risultare conformi alla normativa vigente in materia: 

- ambientale, 

- di sicurezza e antincendio, 

- nonché alle pertinenti norme tecniche e direttive di prodotto applicabili a livello nazionale ed 
europeo. 

 
A tale riguardo, si richiama il contenuto dell’Art. 5 del CTP (CAM). 
 
In sede di Offerta, l’Operatore Economico dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli arredi e i complementi di arredo di tipo 
standard proposti: 

- sono conformi alle normative vigenti; 

- possiedono tutte le certificazioni, etichettature e dichiarazioni di conformità previste dai CAM 
e dalle norme tecniche di riferimento. 

 
In fase di esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre e consegnare alla Stazione 
Appaltante la documentazione probatoria (certificazioni, schede tecniche, etichettature ambientali, 
dichiarazioni di conformità, ecc.) attestante la conformità dei prodotti forniti a quanto dichiarato in 
sede di gara. 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità 
delle certificazioni e sull’effettiva rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti CAM e alle normative 
applicabili. 
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Articolo 29.  Campioni 

Ai fini della partecipazione non è richiesto agli operatori economici la presentazione di campioni 

della fornitura. 

In fase di esecuzione, per l’approvazione delle finiture, l’aggiudicatario dovrà sottoporre alla 

validazione del DEC campioni fisici, schede tecniche e/o mock-up, prima dell’avvio della produzione 

o della posa in opera, al fine di garantirne la conformità rispetto alle esigenze funzionali, qualitative 

ed estetiche indicate dalla Stazione Appaltante (art. 9 del CTP) 

 

Articolo 30.  Trasporto 

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la 

corretta protezione e conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, 

l’imballaggio e l’etichettatura dei beni offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte 

le informazioni richieste dalla normativa vigente; dette informazioni devono figurare sia sul 

confezionamento primario che sull’imballaggio esterno. 

 

Articolo 31.  Consegna 

L’OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le tempistiche di 

cui all’Articolo 9, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 33. 

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce 

sono a carico dell’OE che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per 

svolgere tali attività. 

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto 

dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell’OE nel quale dovranno essere 

riportati almeno la data dell’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni 

oggetto del verbale di consegna e, ove possibile, l’attestazione qualitativa della merce consegnata. 

 

Articolo 32.  Regolarità della fornitura 

All’atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di impossibilità ad 

effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si riserva di effettuare durante 

la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza della qualità dei beni e dei materiali 

consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni dalla consegna. I beni eventualmente non 

corrispondenti alle caratteristiche qualitative/prestazionali dell’offerta si intendono non accettati. 

Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla SA per 

ricevuta al momento della consegna non esonera l’OE dal rispondere ad eventuali contestazioni da 

parte della SA stessa che possono insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto. 

Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla quantità prevista (verifica 

di conformità quantitativa), l’OE dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura. 

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità qualitativa e/o prestazionale 

(verifica di conformità qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non 

corrispondenza con il prodotto offerto, ecc.), l’OE dovrà immediatamente procedere a ritirare e 

sostituire, senza alcun addebito per la SA, e svolgere ogni attività necessaria affinché la 

qualità/prestazioni del prodotto siano corrispondenti a quanto richiesto ed offerto. 
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Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi 

a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) e/o svolgere ogni attività 

necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. 

Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in 

tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate. 

 

Articolo 33.  Penali 

Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l’applicazione delle 

seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di ciascun 

inadempimento. 

33.01 Termine esecuzione contratto 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all’Articolo 10: 0,20‰ 

(zero/20 per mille) sul valore del contratto 

33.02 Garanzia e assistenza post-vendita 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in garanzia 

indicato all’Articolo 37: 0,10‰ (zero/10 per mille) sul valore del contratto 

33.03 Abbandono rifiuti 

Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200,00 per ogni evento. 

Le penali di cui al presente articolo sono cumulative. 

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini di penali. 

 

Articolo 34.  Disciplina del subappalto 

L’OE indica, all’atto dell’offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta 

intensità di manodopera. I subappaltatori che verranno incaricati dell’esecuzione di attività 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 

2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 

della provincia in cui essi hanno la propria sede. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. L’OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva 

autorizzazione dell'Amministrazione. 

La SA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le 

prestazioni dallo stesso/i eseguite solo nei casi indicati dal Codice. L’OE dovrà comunicare alla SA 

la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e 

con proposta motivata di pagamento. 

L’OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’OE è responsabile in solido con il subappaltatore 

in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,  

L’OE ha l’obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuto pagamento. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto trova 

applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa 

applicabile in materia di subappalto. 

 
Articolo 35.  Garanzia e assistenza post vendita 
L'Operatore Economico (OE) è tenuto a fornire una garanzia post-vendita sulla fornitura e la posa in 
opera degli arredi oggetto del presente appalto, in conformità con le norme vigenti in materia. 
L'OE garantisce gli arredi e i complementi di arredo per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di 
emissione del certificato di regolare fornitura. Tale garanzia copre ogni difetto di conformità, vizio 
occulto, vizio costruttivo, imperfezione o malfunzionamento che si manifesti negli arredi e nei 
componenti forniti. La garanzia si estende a tutti gli aspetti della fornitura, inclusi i materiali, nonché 
la conformità agli standard tecnici e qualitativi specificati nel Capitolato Tecnico. 
È onere dell'OE provvedere all'estensione della garanzia per ulteriori 24 mesi per i soli componenti 
oggetto di riparazione o sostituzione.  
L'OE non è sollevato dalla responsabilità per vizi occulti che si manifestino dopo il periodo di 
garanzia, qualora non fossero palesemente riconoscibili al momento del collaudo, in base a quanto 
previsto dalla legge. 
Riferimenti normativi: Codice Civile: in particolare, l'articolo 1490 e seguenti, relativi alla garanzia per 
i vizi della cosa venduta, e l'articolo 1667 e seguenti, relativi alla garanzia per vizi e difformità 
nell'appalto. 

 

Articolo 36.  Cauzioni e ulteriori garanzie 

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell’Appalto trova integrale 

applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, all’artt. 106  e 117. 

36.01 Cauzione provvisoria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, l’offerta per l'affidamento della fornitura deve essere 

corredata da una cauzione pari al 2% (duepercento) dell’importo della fornitura a base di 

gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nelle 

norme di gara. 

36.02 Cauzione definitiva 

La cauzione definitiva sarà prestata nell’importo dell’Appalto, nelle forme e nei tempi indicati 

dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 117.  

Ulteriori garanzie: Assicurazione.  

L’OE, ai sensi dell’art. 117, c.10 del D.lgs 36/2023, dovrà stipulare una polizza di 

assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dei lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza 

dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all’importo 

contrattuale. 

La polizza inoltre assicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati 

a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 

500.000,00 per ogni sinistro. 

L’omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell’assicuratore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

 

Articolo 37.  Risoluzione dell’Appalto 

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall’art.122 del 

Codice dei contratti. 
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In caso di risoluzione del contratto, l’OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica 

ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. 

La SA ha altresì facoltà di risolvere l’Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva 

espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi di seguito 

specificati: 

a) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per 

l’applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell’Appalto); 

b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di 

moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’OE; 

c)  provvedimento definitivo, a carico dell’OE, di applicazione di una misura di prevenzione 

di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi 

dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori, servizi o forniture; 

d) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Appalto, vengano a mancare le condizioni 

richieste negli artt. 94 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici, o si dimostri che in fase di 

gara siano state rese false dichiarazioni; 

e) cessione, da parte dell’OE, di tutto o di parte dell’Appalto; 

f) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione ad eseguire correttamente la 

prestazione dedotta del contratto d’Appalto; 

g) gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione della fornitura tali da compromettere la 

realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della SA; 

h)  inadempienza accertata, da parte dell’OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010; 

i) grave inadempienza, da parte dell’OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81; 

j) inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti; 

k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel 

presente CSA e/o della garanzia fideiussoria; 

l) per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, quando 

il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni 

decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento 

della stessa; 

m)  inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e 

divulgazione di informazioni confidenziali che l’OE – ed eventuali subappaltatori - abbia 

modo di conoscere in occasione dell’esecuzione del presente contratto; 

n) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto. 

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e non pregiudica il 

diritto al risarcimento degli ulteriori danni. 

 

Articolo 38.  Oneri e obblighi generali a carico dell’OE 

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a carico 

dell’OE gli oneri e gli obblighi che seguono: 
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a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, 

in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC 

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da 

disegni, dal CSA, dal CTP o dalla  descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso l’OE non 

deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto; 

b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’OE a termini 

di contratto; 

c) l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, 

sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi; 

d) le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previste all’interno 

del progetto; 

e) la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DEC; 

f) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole per gli 

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 

astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

g)  l’idonea protezione delle forniture a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DEC; nel caso di sospensione 

dell’esecuzione della fornitura deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad 

evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a 

carico dell’OE l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato 

od insufficiente rispetto della presente norma; 

h) l’adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette all’esecuzione della fornitura stessa 

e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’OE, restandone sollevati la SA, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura; 

i) richiesta, prima dell’esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi dalla SA 

interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i permessi necessari a 

seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza. 

 

Articolo 39.  Obblighi speciali a carico dell’OE 

L'OE è obbligato: 

a) ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA; 

b) al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque essere 

eseguite d’ufficio qualora l’OE, invitato, non si presenti; 

c) a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 

sottopostogli dal DEC; 

d) a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative a forniture e somministrazioni 

previste dall’Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante 

fattura; 
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e)  a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, 

nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali forniture eseguite in economia (nei 

limiti consentiti dalla normativa); 

f) a fornitura ultimata, l’OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il 

ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell’intervento e della via di 

transito, tale da garantire l’immediato utilizzo delle aree stesse; 

g) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’OE assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella 

norma ora richiamata. 

 

Articolo 40.  Proprietà degli elaborati tecnici 

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprietà della SA che tutelerà i propri diritti 

in materia a norma di legge.Articolo 41. Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’OE senza diritto di rivalsa: 

- le spese contrattuali; 

- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione della fornitura; 

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 

della fornitura; 

- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell’Appalto. 

Sono altresì a carico dell’OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della 

fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE. 

A carico dell’OE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, 

gravino sulle forniture oggetto dell'Appalto. 

 

Articolo 41.  Controversie 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del 

presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro 

esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi dell’art. 28 del Codice di Procedura Civile. 

 

Articolo 42.  Recesso 

La SA ha il diritto di recedere dall’Appalto secondo quanto disposto dall’art.123 del Codice. 

L’OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i locali alla SA nel 

termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a spese dell’OE. 

 

Articolo 43.  Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali 

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni di “forza 

maggiore” quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali l'OE non abbia 

trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti nelle materie oggetto 

del presente Appalto in tema di prevenzione dei rischi. L'OE è tenuto ad adottare tempestivamente 

ogni misura preventiva finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata 

eliminazione, oltre al ripristino dell’originario stato dei luoghi. 
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Nessun compenso sarà dovuto all’OE quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e/o 

la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre a totale carico dell'OE 

i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, 

nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in 

generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della fornitura. 

Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, restando 

salvo il risarcimento di ogni danno. 

L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne 

in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e 

verifica della DEC. 

Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell’esecuzione della 

fornitura è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati alle condizioni 

dell’Appalto. 

 

Articolo 44.  Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione 

Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell’OE, il DEC redige, entro 10 giorni 

dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione 

delle prestazioni il DEC procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l’OE è tenuto ad eliminare a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno 

alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Articolo 33. 

 

Articolo 45.  Termini per la verifica di conformità 

Il collaudo o certificato di regolare fornitura sarà eseguito dal personale incaricato dalla SA 

tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in relazione allo specifico 

contratto. 

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.116 del Codice dei contratti. 

 

Articolo 46.  Presa in consegna delle prestazioni ultimate 

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle more 

del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui al 

presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC. 

Se la SA si avvale di tale facoltà, comunicata all’OE per iscritto, lo stesso OE non si può opporre 

per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta. 

L’OE può chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in contraddittorio, 

dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere 

arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell’OE o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione delle 

prestazioni, l’OE non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione sino 

ai termini previsti dal presente capitolato. 
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Articolo 47.  Manutenzione sino all’emissione del certificato di verifica di conformità 

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di Conformità la 

manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dell’OE. 

Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità 

sancite all'art. 1669 del Codice civile, l’OE è quindi garante delle forniture eseguite, sostituzioni e 

ripristini che si rendessero necessari. 

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'OE, la manutenzione stessa dovrà essere 

eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie. 

 

Articolo 48.  Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

L’OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento 

delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data 

dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché alle condizioni risultanti 

dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo 

integrativo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. 

I suddetti obblighi vincolano l’OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da essa. 

La SA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l’ammontare da corrispondere qualora 

risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’OE sia inadempiente per 

quanto riguarda l’osservanza: 

- delle condizioni normative di cui sopra; 

- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni 

sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed 

infortuni, ecc.); 

- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano 

di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni 

suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami 

alle armi ecc.). 

Tale sospensione opera fino a quando non sia accertata l’effettiva e comprovata corresponsione 

di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’OE non può opporre eccezione alla SA neanche 

a titolo di risarcimento danni. 

Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge 

la fornitura. 

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa segnalata 

dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 

pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’OE delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
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Articolo 49.  Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

È obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. L’OE, per il tramite del legale rappresentante, si 

assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, 

pena la nullità assoluta del contratto. L’OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sul predetto conto corrente. 

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto 

previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. 

L’OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, 

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

L’OE che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente. 

L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà 

assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo 

rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei 

confronti della SA, della Prefettura territorialmente competente. 

Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all’art. 

118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che 

nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge 13/08/2010 n. 136. 

 

Articolo 50.  Variazioni 

La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti del Codice dei contratti pubblici. 

Entro il limite di cui del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di 

sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la SA procede alla stipula di un atto 

aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’OE. 

 

Articolo 51.  Fallimento dell’OE 

In caso di fallimento dell’OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela 

dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del Codice dei contratti. 

Se l’OE è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 

un’impresa mandante trovano applicazione le disposizioni dell’art. 124 del Codice di contratti. 

 

Articolo 52.  Sicurezza 

L’OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 
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Articolo 53.  Cessione del contratto e cessione di crediti 

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni di crediti 

vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dall’OE a 

banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. 

La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al 

cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. 

 

Articolo 54.  Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e 

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate 

relative al trattamento dei dati personali. 

54.01 Finalità del trattamento 

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti 

dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara 

e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti 

per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento 

di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 

pubblica. 

54.02 Liceità del trattamento – Base giuridica 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, 

nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

54.03 Dati sensibili e giudiziari 

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle 

“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di 

cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne 

penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il 

possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

54.04 Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal 

Codice privacy e richieste dal Regolamento UE. 

54.05 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad 

altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara 

nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012), 

l’OE prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 

istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 

dell’Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina “Amministrazione 

Trasparente” 

54.06 Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

alla SA. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in 

qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 

trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono 

o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione 

o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o 
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati 
o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria 
o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

54.07 Titolare del trattamento 

Università degli studi di Sassari 

 

Articolo 55.  Dichiarazione relativa all’approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 
c.c. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione del presente 

Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA: 

- Articolo 1   Descrizione della fornitura; 

- Articolo 4   Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura; 

- Articolo 8   Forma e ammontare della procedura; 

- Articolo 09   Durata dell’esecuzione; 

- Articolo 16   Gestione informatizzata dell’Appalto; 

- Articolo 21   Prezzi; 

- Articolo 22   Revisione prezzi; 

- Articolo 26   Riserve; 

- Articolo 33   Penali; 

- Articolo 35   Garanzia e assistenza post vendita; 

- Articolo 36   Cauzioni e ulteriori garanzie; 
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- Articolo 42   Controversie; 

- Articolo 43   Recesso; 

- Articolo 50   Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. 

 

Articolo 56. Codice di comportamento 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165” e del 

Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari emanato con decreto 

rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. l’OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti 

e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli 

obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. 

Link Codice etico e di comportamento dell'Università di Sassari 

:https://www.uniss.it/it/documentazione/codice-etico-e-di-comportamento-delluniversita-di-sassari 

 
Articolo 57. Norma finale e di rinvio 

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara. 

https://www.uniss.it/it/documentazione/codice-etico-e-di-comportamento-delluniversita-di-sassari
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