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Articolo 1.    Descrizione della fornitura 

 
Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta 
dall’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città 
Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079 229844 fax (+39) 079 229848 PEC 
protocollo@pec.uniss.it 
 

Per un progetto complessivo comprendente la fornitura e l’installazione delle 
attrezzature ad alta tecnologia e dei simulatori, lo studio della loro corretta  
distribuzione negli ambienti indicati nella planimetria allegata, l’adeguamento edile e 
impiantistico degli spazi messi a disposizione, la formazione del personale, 
l’assistenza, la disinfezione e decontaminazione, per costituire un’area laboratoriale 
medica per il potenziamento della didattica ed in particolare la gestione 
dell’apprendimento per la simulazione e la formazione sanitaria attraverso la 
realizzazione di un centro di simulazione dotato di attrezzature all’avanguardia, che 
consentiranno di gestire, registrare e valutare il training con simulazione in modo 
efficace, acquisendo audio, video e annotazioni, monitor paziente e dati del simulatore 
in un’unica interfaccia basata su Web. 

Il centro di simulazione sarà ubicato presso la sede del Polo Bionaturalistico Via 
Piandanna - Sassari. 
 
La fornitura comprende: 
 

- Corpo A -  Simulatori, attrezzature didattiche, disinfezione/decontaminazione 

- Corpo B – Materiale audio/video ed elettronico 

- Corpo C – Fornitura di arredo 

- Corpo D – Sistema di gestione 

- Corpo E – Installazioni, settaggi e collaudo 

- Corpo F - Lavori 

 
La  fornitura   dovrà  comprendere  tutte   le  parti  ed  accessori  necessari,  
anche  se  non espressamente menzionati nella documentazione di gara, per 
rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo 
conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Tecnico 
Prestazionale e in tutti i documenti di gara e in quelli proposti in sede di gara 
approvati dalla Stazione Appaltante, da intendersi quali caratteristiche tecniche e 
qualitative minime tassativamente da rispettare. 
 
La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a 
carico della SA, degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o 
migliorative che dovessero essere contenuti nell’offerta tecnica. 
 
Sono compresi altresì tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le 
forniture di energia elettrica sui piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle 
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postazioni operative, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant’altro necessario per 
dare la fornitura finita a regola d’arte. 
 
Tutte le attrezzature dovranno essere installate e posizionate in accordo con la 
committenza. Si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da 
eseguirsi con idonee modalità e mezzi. Non sarà consentito l’utilizzo degli impianti di 
sollevamento del fabbricato. 
  
Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti 
gli oneri: 
 
1) per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico; 
 
2) per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato; 
 
3) di imballaggio, trasporto e scarico; 

4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti 
nei locali oggetto della fornitura, con particolare riguardo e cura degli spazi con 
pavimenti in legno; 
 
5) di innalzamento al piano; 
 
6) di montaggio  secondo  le scede tecniche dei prodotti; 
 
7) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di 
risulta alle discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 27; 
 
8)  di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura ;  
  
Per l’esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che eventualmente 
prevedono un’interferenza con altre ditte individuate dalla SA, l’OE dovrà 
preventivamente coordinarsi ed interfacciarsi con il CSE e le ditte presenti in 
cantiere. 
 
Si specifica che per tale attività non sarà riconosciuto all’OE alcun 
indennizzo. 
 

Articolo 2.    Definizioni 
 
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le definizioni 
sotto riportate. 
 
- SA: Stazione Appaltante, Università degli Studi di Sassari; 
 
- OE: Operatore Economico aggiudicatario; 
 
- CSA: Capitolato Speciale Appalto; 
 
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale; 
 
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento; 
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- DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto; 
 
- AS: Assistente al Direttore Operativo; 
 
- DT: Direttore Tecnico dell’OE; 
 
- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva; 
 
- CIG: Codice Identificativo di Gara; 
 
- EP: Elenco offerta prezzi; 

- CM: Computo metrico. 

-         DUVRI: Documento di valutazione rischi da interferenze 
 

Articolo 3.    Norme di riferimento vincolanti 
 

- Codice  dei  Contratti  Pubblici,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'Appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” 
Approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MiMS) del 07 marzo 2018, 
n. 49, recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
 

- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 17 gennaio 2017 
recante “Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” e relativo Decreto 
correttivo del 3 luglio 2019; 
 

- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme 
UNI – EN  –  ISO  di riferimento e  le  istruzioni vigenti,  le  certificazioni inerenti e  
conseguenti l'oggetto della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto 
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle 
stesse. 

 

Articolo 4.    Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura 
 
L’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita 
presso il sito ed i locali del Polo Bionaturalistico sulla Via Piandanna in Sassari. 
 
Si precisa che la fornitura avverrà in locali qualificati quali “cantiere”; l’OE pertanto 
dovrà attenersi alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 
81/08, Titolo IV, coordinandosi con il CSE e con le attività che saranno in corso di 
esecuzione nel cantiere. 
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Articolo 5.    Disciplina della procedura 
 
La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione la perfetta conoscenza, 
piena e incondizionata  accettazione,  integrale  ed  assoluta  applicazione,  senza 
eccezione  alcuna, da parte dell’OE: 
 
-del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare 
esecuzione di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d’arte; 
 

 - di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella 
materia oggetto della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con 
particolare riferimento a quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi 
Pubblici – Progettazione – Costruzioni – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – 
Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro – ecc.; 
 

 - dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma 
integrata, nonché dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti; 
 
-  della consistenza del sistema edificio – impianto; 
 
-  delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio 
   dell’edificio dove debba compiersi la fornitura; 

-  della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in 

   presenza di altre imprese;  
 
Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura si 
constati che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni 
dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o 
apparecchiature, necessari a giudizio della SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto 
delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l’OE è tenuto ad eseguire le prestazioni 
relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DEC, e senza che all’OE, 
spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione. 
 
Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la 
massima cura e tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura 
e di quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
L’OE non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche in caso di 
prestazioni da eseguirsi in orario notturno, nei giorni festivi, in più luoghi 
contemporaneamente e/o in ogni altro caso d’urgenza salvo apposito ordine di servizio, 
con addebito della maggior spesa che la SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni 
di contratto e con le penali previste dal presente CSA. 
 
È fatto salvo per l’OE il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 
opportune in merito agli ordini impartitigli. 
 
Le forniture oggetto della presente procedura restano di proprietà dell’OE sino 
all’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. La 
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SA declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati alle 
forniture, materiali, mezzi, provviste, attrezzature depositati negli spazi della SA o posti 
in opera dall’OE. 
 

Articolo 6.    Modalità e termini di espletamento dell’appalto e obblighi dell’OE 
 
Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere 
che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica 
in qualsivoglia parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA non darà 
titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la 
rimessa in ripristino, a carico dell’Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o 
la realizzazione di quanto previsto dal progetto, secondo le disposizioni della SA. 
 
L’OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di 
certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo. 
 
L’allestimento in opera delle strumentazioni e attrezzature ed il conferimento in discarica 
dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell’OE aggiudicatario, in quanto tali 
prestazioni sono da considerarsi incluse nell’offerta presentata. 
 
Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall’aggiudicatario durante la posa in 
opera saranno posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata 
dalla SA. 
 

Articolo 7.    Documenti dell’Appalto 
 
Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i 
seguenti elaborati: 
 
- Capitolato speciale d’Appalto; 
 
- Capitolato tecnico prestazionale; 
 
- Planimetria-area di interesse; 
 
- Elenco prezzi-offerta economica; 

- Computo metrico; 

- Duvri. 
 
La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte 
le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano la presente procedura. 
 
La documentazione di gara è accessibile, per via elettronica, sul profilo della stazione 
appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione bandi di gara e sistema 
ASP di acquisti    in    rete: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, Sezione: 
Negoziazioni - Gare 
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L’OE a seguito di aggiudicazione dovrà provvedere all’aggiornamento e 
all’implementazione della documentazione tecnica secondo la normativa vigente di tutta 
la fornitura. 

Articolo 8.    Forma e ammontare della procedura 
 
La presente procedura è affidata a corpo e non è articolata per lotti. 
 

 - Lotto unico: Fornitura di strumentazione ad alta tecnologia nei poli di formazione  
                              medica  
 
 
L’importo complessivo posto a base di gara comprensivo dei costi per la sicurezza 
ammonta ad € 1.560.000,00 comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto di IVA, 
articolato come indicato nella tabella sottostante: 
 
 
 

Descrizione Importo Euro 

LOTTO UNICO 1.558.417,96 

COSTI SICUREZZA 1.582,04 

TOTALE 1.560.000,00 
   
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, Nella Dichiarazione di Offerta Economica 
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016: 

 I propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 I propri costi della manodopera. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016, l’incidenza della manodopera è 
valutata per il periodo dell’installazione della fornitura per un importo pari a € 
19.200,00. 
 

Articolo 9.    Requisiti dell’OE 
 
L’OE dovrà dimostrare l’avvenuto espletamento di analoghe forniture come meglio 
dettagliato nel Disciplinare di Gara. 
 

Articolo 10. Tempi e modalità di consegna e installazione 

Le attrezzature/dispositivi oggetto dell’appalto dovranno essere consegnati entro il 
termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del 
contratto, presso la sede del Polo di formazione medica dell’Università degli Studi di 
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Sassari, che saranno comunicate nel dettaglio dal RUP al momento della stipula dello 
stesso contratto. L'installazione e la configurazione presso le sedi indicate dovrà 
avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta consegna. 

 
La fornitura e l’installazione in opera di tutta la strumentazione sarà articolata come 
indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono 
espressamente qualificati come essenziali. 
 
 
 
 

 
Descrizione Durata esecuzione in giorni 

naturali e consecutivi del lotto 
unico 

Termine consegna programma 
esecutivo delle prestazioni dalla 

data di sottoscrizione del 
contratto 

5 (cinque) giorni naturali e 
 consecutivi 

Termine consegna per 
l’esplicitazione costruttiva del 

progetto complessivo offerto in 
sede di gara dalla data di 

sottoscrizione del contratto 

15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi 

  
Termine consegna lavori dalla 

data di sottoscrizione del 
t tt

60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi 

 
Termine consegna fornitura dalla 

data di sottoscrizione del 
contratto 

90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi 

Installazione e configurazione 
dalla data di fornitura 

20 (venti) giorni naturali e 
consecutivi 

 
Formazione personale dalla 

data del collaudo 
Minimo 1 (anno) + eventuale 

maggior tempo offerto in sede di 
gara 

 
 
 
 
Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi  dalla sottoscrizione  del  contratto,  
l’OE  deve produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo della fornitura 
(strumentazioni e arredi). 
 
Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante 
quotate, prospetti quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata 
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(almeno uguale rispetto agli elaborati  del  progetto  d’appalto),  eventuali  viste  
tridimensionali,  dettagli  costruttivi  quotati completi di accurate descrizioni tecniche. 
 
Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere: 
 

 - tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, 
illustrazioni e ogni altro elemento utile per consentire al progettista di verificare la 
conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel 
progetto di appalto; 
 
- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara. 
 
La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo avverrà esclusivamente in forma 
digitale, attraverso la consegna dei file sia in formato Adobe Acrobat archiviabile 
(.pdf/A) sia in formato vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti 
(.dwg). 
 
Il  mancato  rispetto  di  tutti  i  termini  indicati  comporta  l’applicazione  automatica  
delle  penali previste al successivo Articolo 32. 
 
È onere  e responsabilità dell’OE  la  verifica  di  tutte  le  misure indicate sui 
disegni,  le quali andranno  accuratamente  verificate  con  il  rilievo  dello  stato  dei  
luoghi  e,  se  necessario, aggiornate a esclusiva cura e responsabilità dell’OE 
stesso. 
 
In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione 
appaltante, e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto 
dal progetto d’appalto, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà facoltà 
della stessa chiedere la sostituzione parziale o integrale dei prodotti forniti, senza 
alcun onere aggiunto e senza che l’OE possa avere nulla a pretendere. 
 
È onere esclusivo dell’OE, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica 
dimensionale e la verifica della fattibilità e stabilità di tutti gli arredi e la 
strumentazione affinché siano conformi alle norme vigenti relativamente a stabilità, 
resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a fatica 
della struttura, prove d’urto e requisiti generali di sicurezza. Di tale onere è 
sollevata la SA, il RUP, il DEC. In particolare, l’approvazione del progetto costruttivo  
da  parte  della Stazione Appaltante,  di  cui  al  punto  precedente,  è  finalizzata  
solo  ed esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del 
progetto costruttivo elaborato dall’OE con il progetto d’appalto. 
 

Articolo 11. Criteri per la misura e la valutazione della fornitura 
 
La  DEC  potrà  procedere  in  qualunque  momento  all’accertamento  e  alla  
misurazione  delle quantità delle forniture; ove l’OE non si prestasse ad eseguire in 
contradditorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il 
quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti.  In tale caso, l’OE non 
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potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell’emissione del certificato di 
verifica di conformità. 
 
Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nel 
computo metrico e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in 
contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e 
comunque l’interpretazione più favorevole per la SA. 
 

Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a corpo s’intende compresa ogni 
spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal 
presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 
Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, 
servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola 
dell’arte. 
 
Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all’importo previsto nel bando 
di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del DEC. 

Articolo 12. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura 
 
Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco 
per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i 
materiali. 
 
Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e 
disposte dal DEC, e troveranno copertura nella voce Imprevisti all’interno del 
Quadro Economico. 
 
Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente 
procedura; la loro esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC 
pena la mancata contabilizzazione e liquidazione. 
 

Articolo 13. Proroghe 
 
Se l’OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le 
prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita 
richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del 
termine contrattuale. 
 
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere 
presentata anche se mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del 
termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno 
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la 
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richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della 
tardività. 
 
La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, 
corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi 
acquisisce tempestivamente il parere del DEC. 
 
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se 
questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; 
nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle 
conclusioni del RUP. 
 
Nel caso previsto dal comma 2, i termini di 30 e di 10 giorni di cui al comma 4 sono 
ridotti rispettivamente a 10 e 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa 
formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione delle prestazioni, essa ha 
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 
 
La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo 
costituisce rigetto della richiesta. 
 

Articolo 14. Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione 
 
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od 
altre circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni 
procedano utilmente a regola d’arte, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’OE, può 
ordinare la sospensione dell’esecuzione redigendo apposito verbale, sentito l’OE. 
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera, qualora dipendano da fatti 
non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo spetta 
all’OE per le sospensioni di cui al presente articolo. 
 
Il verbale di sospensione deve 
contenere: 
 
- l’indicazione delle prestazioni già effettuate; 
 
- l’adeguata motivazione del DEC; 
 

- l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche 
con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell’esecuzione o alle circostanze 
sopravvenute. 
 
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’OE, deve pervenire al RUP entro il 
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 
controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, 
il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla SA. 
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In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal 
RUP, o sul quale si sia formata l’accettazione tacitata; non possono essere 
riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di 
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte 
del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua 
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto 
giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione 
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
 
Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa 
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo 
termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la 
durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa 
dell’esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all’OE che lo sottoscrive. 
 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 
riprese parziali che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei 
relativi verbali. Le contestazioni dell’OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali 
di sospensione e/o ripresa; se l’OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di 
sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma dell’art.190 del 
Regolamento Generale. 

Articolo 15. Sospensioni ordinate dal RUP 
 
Il RUP può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per cause di 
pubblico interesse o  particolare  necessità;  l’ordine  è  trasmesso  
contemporaneamente  all’OE  e  al  DEC  ed  ha efficacia dalla data di emissione. 
 
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la 
sospensione dell’esecuzione ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’OE e al DEC. 

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque 
superano 6 mesi complessivamente, l’OE può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la SA può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione 
contabile. 
 
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di 
sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del 
precedente articolo, in materia di verbale di sospensione e di ripresa 
dell’esecuzione, in quanto compatibili. 
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Articolo 16. Programma esecutivo delle prestazioni dell’OE 
 
Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, 
l’OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle 
prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve 
riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di esecuzione,  deve  
essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere 
approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. 
 
Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma 
esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il 
programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze 
che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro 
nei luoghi della posa della fornitura. 
 
Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall’OE o integrato 
dalla SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore 
esecuzione delle prestazioni e in particolare: 
 
a) per il coordinamento  con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte 
estranee al contratto; 
 
b)  per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici 
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento delle 
prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA; 
 
c)  per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili; 
 
d)  per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di 
tenuta e funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici; 
 
e)  se è richiesto dal CSE del cantiere. 

 

Articolo 17. Gestione informatizzata dell’Appalto 
 
La SA in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 5-bis del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 
Codice dell'amministrazione digitale utilizzerà esclusivamente il canale informatico 
per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di documenti con l’OE. 
 

 17.01   Piattaforma Telematica 
 

La SA utilizzerà un sistema basato in modalità ASP (Application Service 
Provider) della piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione sul 
link www.acquistinrete.it 
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 17.02   Documentazione e firma digitale 
 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura saranno prodotti in formato 
digitale PDF 
e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale (formato PAdES). 

 
Si richiede espressamente di NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m, non 
gestibile dai sistemi di protocollo della SA. 

 
 

Articolo 18. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione 
 
Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura è preposto il DEC. La 
SA nominerà un DEC coadiuvato da assistenti relativamente ai compiti e funzioni 
del DEC. Si rinvia al DM 
49/2018 e all’Articolo 101, commi 3 e 6-bis del D.lgs. 
50/2016. 

Articolo 19. Personale 
 
All’OE  è  richiesto  l’impiego  di  personale  in  un  numero  congruo  e  con  la  
professionalità appropriata per la complessità ed articolazione dell’Appalto in modo 
che siano rispettati i termini di consegna della fornitura di cui all’Articolo 10. L’OE 
dovrà nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione della fornitura, gli 
installatori dovranno avere curriculum tecnico adeguato e si prediligerà la presenza di 
un Project manager. 
 
Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l’OE dovrà curare la preparazione 
delle proprie maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l’oggetto 
della fornitura. 
 
L’OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare 
temporaneamente assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine 
di assicurare costantemente il numero minimo richiesto per l’espletamento della 
fornitura secondo i termini del sopracitato Articolo 10. 
 

Articolo 20. Recapiti dell’OE 
 
Il personale dell’OE dovrà disporre di recapiti telefonici e di caselle di posta 
elettronica come descritto nella seguente tabella 
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casella di posta elettronica recapito telefonico 

 
Direttore 
Tecnico 

 
consulto quotidiano dal lunedì – venerdì 
8:00 – 17:00 

attivo dal lunedì al venerdì 8:00 
– 17:00 

 
 

Articolo 21. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori 
 
Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della 
fornitura del personale dell’OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli 
provvederà a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di 
apposito Ordine di Servizio. I soggetti di cui sia stato richiesto l'allontanamento non 
potranno essere più impiegati per tutta la durata dell’Appalto. 

Articolo 22. Prezzi 
 
L’OE dovrà produrre  le offerte prezzi sull’elenco “offerta prezzi” compreso 
tra i documenti di gara e produrre un unico ribasso percentuale sull’importo 
posto a base di gara. 
 
Nella formulazione di tale ribasso l’OE dovrà tener conto di tutte le circostanze 
generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della 
situazione economica del mercato nazionale ed internazionale in materia di 
approvvigionamento e disponibilità delle materie prime. 

 

Articolo 23. Nuovi prezzi 
 
Qualora  fosse  necessario  eseguire  forniture  e impiegare  materiali  non  
previsti  dall’elenco Offerta prezzi, si rende necessario definire nuovi prezzi 
mediante apposito verbale di concordamento. I nuovi prezzi delle lavorazioni o 
materiali sono valutati: 

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni e materiali consimili presenti nell’elenco 
offerta prezzi;    
 

b) quando sia impossibile  l’assimilazione, ricavandoli  totalmente  o parzialmente  da 
nuove regolari analisi, effettuate con riferimento  ai prezzi elementari di 
manodopera,  materiali, noli e trasporti alla data di formulazione  dell’offerta; 
 

c) previo contraddittorio  tra RUP, DEC e OE quando sia impossibile  il ragguaglio  di 
cui al punto a) e l’analisi di cui al punto b).    
 
I nuovi prezzi prima di essere ammessi  nella contabilità  devono essere 
approvati  dalla SA, su  proposta  del  RUP,  qualora  risultino  maggiori  spese  
rispetto  alle  somme  previste  nel Quadro economico dell’Appalto. 
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In caso di disaccordo  tra la SA e l’OE sulla formulazione  dei nuovi prezzi, resta 
comunque salva  la possibilità  per la SA di ordinare  l’esecuzione  delle  
prestazioni  sulla  base  di detti prezzi  che  faranno  comunque   parte  
dell’Appalto.   Se  l’OE  non  iscrive  riserva  negli  atti contabili, i prezzi si 
intendono definitivamente accettati. 
 
 

Articolo 24. Contabilità e pagamenti 
 
Il DEC, anche per il tramite dei suoi Assistenti,  effettuerà  il controllo  
amministrativo  contabile della   spesa   della   presente   procedura   secondo   i  
termini   dell’art.   26  del   DM   49/18, predisponendo  i necessari atti, più 
specificatamente: 
 

 1.  Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all’Art. 25 del DM 
49/18 redatto dal DEC ed in contraddittorio con l’OE che attesta l’ultimazione delle 
prestazioni. 
 
La SA provvede al pagamento  della fattura emessa dall’OE solo a seguito di 
verifica di conformità ultimata, entro  i successivi  30 (trenta) giorni.  
 
Dalla   contabilità   saranno   detratte   tutte   le  spese   sostenute   dalla   SA  per  
l’eventuale esecuzione in danno all’OE, per l’esecuzione di forniture non eseguite, 
eseguite non correttamente  - qualitativamente e/o quantitativamente - o con 
ritardo, rispetto alle norme previste dall’Appalto, o per opere non espressamente 
accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo  e non esaustivo: 
 

-  gli  oneri  relativi  al  completamento  di  interventi  iniziati  e non  finiti  dall’OE,  la  
cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o 
la sicurezza degli utenti; 
 

-  gli oneri  relativi  alla pulizia  sommaria  dei locali  interessati  dagli  interventi,  se 
non effettuata dall’OE. 
 
La  fattura  elettronica   dovrà   riportare  il  riferimento   al  CIG  e  al  CUP  e  
l’intervallo temporale  di esecuzione  della fornitura.  Il pagamento  della fattura 
sarà effettuato conformemente ai regolamenti,  agli usi e alle consuetudini  della 
SA per quanto  riguarda  i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da 
parte della SA è subordinato  alla verifica della regolarità  contributiva  dell’OE  e 
degli eventuali  subappaltatori,  mediante  acquisizione del DURC. 
 
 

Articolo 25. Anticipazione prezzi 
 
È  ammessa   l’anticipazione   prezzi   a  favore   dell’OE   nei  limiti   previsti   dalla   
legge   da corrispondersi  entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 
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L’erogazione   dell’anticipazione  è  subordinata   alla  costituzione   di  garanzia   
fideiussoria bancaria  o assicurativa  di importo  pari  all’anticipazione maggiorato  
del tasso  di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. 
 
In materia  trovano  applicazione  le disposizioni  di cui all’art.35,  comma  18, del 
Codice  dei contratti. 
 

Articolo 26.  Riserve 
 

 26.01   Disciplina delle riserve ex art. 9, D.M. n. 49 del  2018. 
 

Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all’Art. 25 del 
DM 49/18 redatto dal DEC ed in contraddittorio con l’OE che attesta 
l’ultimazione delle prestazioni, è firmato  dall'OE,  con o senza riserve,  nel 
giorno in cui gli viene presentato. 

 
Nel caso in cui l'OE non firmi Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni è 
invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora 
persista nell'astensione  o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 
Certificato di Ultimazione delle Prestazioni. Qualora l'OE l o  firmi  “con 
riserva” e l'esplicazione  e/o la quantificazione   della  stessa  non  sia  
possibile  al  momento  della  formulazione,   egli esplica,   a  pena  di  
decadenza,   nel  termine   di  10  (dieci)   giorni,   le  sue  riserve, 
apponendo e firmando nel Certificato di Ultimazione delle Prestazioni le 
corrispondenti  domande indicando  con  precisione  il quantum  di 
compenso  cui crede  aver  diritto  e le ragioni poste a fondamento  di 
ciascuna domanda. 
Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 
deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente  le proprie 
deduzioni e non consente alla SA di conoscere le ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell'OE, incorre in responsabilità  per le 
somme che, per tale negligenza,  la SA dovesse  essere  tenuta a 
riconoscere all’OE. 

 
Nel  caso  in  cui  l'OE  non  firmi  il  Certificato di Ultimazione delle 
Prestazioni nel  termine  sopra riportato, oppure lo firmi “con riserva”, ma 
senza esplicarle nel modo e nel termine sopraindicati,  i fatti registrati  si 
intendono  definitivamente accertati,  e l'OE decade  dal diritto di far valere 
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si 
riferiscono, a pena di inammissibilità. 

 
Ove, per comprovato  legittimo impedimento,  non sia possibile  una precisa 
e completa contabilizzazione  delle  forniture, il DEC  può  dare  atto  per  
iscritto  all’OE  le quantità dedotte  da  rilevazioni  sommarie.  In  tal  caso,  
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l'onere  dell'immediata   riserva  diventa operante   quando  in  sede  di  
contabilizzazione  definitiva  delle  forniture  interessate vengono portate in 
detrazione le quantità accertate in via sommaria. 

 
L'OE   è  sempre   tenuto   ad   uniformarsi   alle   disposizioni   del   DEC,   
senza   poter sospendere   o  ritardare   la  regolare   esecuzione   della  
fornitura,   quale  che  sia  la contestazione  o la riserva iscritta negli atti 
contabili. 

 
Le  riserve   non  espressamente confermate ed esplicitate sul Certificato 
di Ultimazione  delle Prestazioni di cui all’art. 25 del DM 49/18 si intendono 
abbandonate. 

 
La  quantificazione   della  riserva  è  effettuata   in  via  definitiva,   senza  
possibilità   di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo 
iscritto. 

 
Qualora, a seguito dell’iscrizione  di riserve sui documenti contabili, 
l’importo economico delle forniture comporti variazioni comprese tra il 5% 
(cinquepercento) ed il 15% (quindicipercento)  dell’importo   contrattuale,   il  
RUP  acquisisce   immediatamente  la relazione riservata del DEC e avvia 
la procedura prevista dall’art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici per 
formulare alla SA proposta motivata di accordo bonario. 

 
Sulle  somme  contestate   e  riconosciute   in  sede  amministrativa   o  
contenziosa,   gli interessi   legali   cominciano   a   decorrere   60   
(sessanta)   giorni   dopo   la   data   di sottoscrizione  dell’accordo  bonario. 

 
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’OE non può comunque 
rallentare o sospendere  l’esecuzione  della fornitura, né rifiutarsi di eseguire 
gli ordini impartiti dalla SA. 

Ove la controversia  non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del 
comma 10 e l’OE   confermi   le  riserve,   la  definizione   delle   
controversie   è  deferita   al  giudice competente.  A tal fine, si elegge 
come esclusivamente competente  il Foro di Sassari. 

 
Secondo  quanto previsto  dall’art. 205 c. 6-bis del D.Lgs. n. 50/2016,  in 
caso di rifiuto da parte dell’OE della proposta di accordo bonario ovvero di 
inutile decorso del termine per   l’accettazione,    lo   stesso   può   instaurare   
un   contenzioso   giudiziario   entro   i successivi 60 (sessanta) giorni, a 
pena di decadenza. 

 

 26.02   Limite delle riserve 
 

Le  domande  che  fanno  valere  pretese  già  oggetto  di  riserva  non  
possono  essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati 
nelle riserve stesse. 
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L'importo  complessivo  delle  riserve  non  può  in ogni  caso  essere  
superiore  al 20% (ventipercento)  dell'importo dell’Appalto. 

 

Articolo 27. Rifiuti 
 
L’OE assume il ruolo di “produttore  iniziale del rifiuto” di cui alla lett. f) 
dell’art.183  del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata dalla Legge 6 
agosto 2015, n. 125. Pertanto, egli si assume la completa responsabilità  e 
l’esclusività di ogni onere connesso all’attività di classificazione, gestione, 
trasporto ed oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del 
contratto. 
 
Tutti gli imballaggi  della  fornitura  sono considerati  rifiuti di imballaggio  ai sensi  
all'art.  218 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e pertanto trattati come sopra 
indicati. 
 
La SA non riconoscerà  alcun indennizzo  e/o onere all’OE derivante  dalla 
classificazione, la gestione, il trasporto e lo smaltimento  dei rifiuti provenienti 
dall’esecuzione della fornitura. 
 
L’abbandono   di  rifiuti  in  qualsiasi  area  dell’Ateneo  comporterà  l’applicazione   
automatica della penale prevista al successivo Articolo 32. 
 

Articolo 28. Campionatura 
 
La campionatura è prevista laddove la commissione giudicatrice abbia l’esigenza di 
visionare le soluzioni proposte; potrà essere richiesta in qualunque momento durante 
la fase di valutazione tecnica, previo avviso via PEC, cui dar seguito entro i successivi 
7 giorni. L’Ente darà comunicazione della modalità del ritiro, indicato il luogo e il giorno 
e i dati dell’incaricato designato al ritiro e firma dei documenti di accettazione della 
campionatura. 

Articolo 29. Trasporto 
 
Tutti i beni oggetto  della fornitura  dovranno  essere  imballati  in modo  tale da 
garantirne  la corretta  protezione   e  conservazione   anche  durante  le  fasi  di  
trasporto.   In  particolare, l’imballaggio  e l’etichettatura  dei beni offerti  devono  
essere  tali da consentire  la lettura  di tutte le informazioni  richieste dalla 
normativa  vigente; dette informazioni  devono figurare sia sul confezionamento 
primario che sull’imballaggio esterno. 

Ogni onere di imballaggio, smaltimento dello stesso, facchinaggio, trasporto, carico, 
scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di installazione al piano, nonché di 
qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei 
servizi accessori sono da intendersi a carico del Fornitore. 
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Articolo 30. Consegna 
 
L’OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le 
tempistiche di cui all’Articolo 10, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al 
successivo Articolo 32. 
 
Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi 
compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, 
trasporto, facchinaggio, movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le 
operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell’OE che, pertanto, dovrà 
essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività. 
 
Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, 
sottoscritto dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell’OE nel 
quale dovranno essere riportati almeno la data dell’ordine, il luogo e la data 
dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto  del  verbale  di  consegna  e,  
ove  possibile,  l’attestazione  qualitativa  della  merce consegnata. 

 

Articolo 31. Regolarità della fornitura 
 
All’atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di 
impossibilità ad effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la 
SA si riserva di effettuare durante la fase di esecuzione, anche a campione, la 
rispondenza della qualità dei beni e dei materiali consegnati con quelli oggetto di 
offerta entro 30 giorni dalla consegna. I beni eventualmente non corrispondenti alle 
caratteristiche qualitative/prestazionali dell’offerta si intendono non accettati. 
 
Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta 
dalla SA per ricevuta al momento della consegna non esonera l’OE dal rispondere 
ad eventuali contestazioni da parte della SA stessa che possono insorgere all’atto 
dell’utilizzo del prodotto. 
 
Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla 
quantità prevista (verifica di conformità quantitativa), l’OE dovrà immediatamente 
provvedere ad integrare la fornitura. 
 
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità qualitativa e/o 
prestazionale (verifica di conformità qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e 
confezionamento, non corrispondenza con il prodotto  offerto, ecc.), l’OE  dovrà 
immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la SA, e 
svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità/prestazioni del prodotto siano 
corrispondenti a quanto richiesto ed offerto. 
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Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire 
i beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 
(quindici) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e 
positivamente superata. 
Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di 
risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non 
accettate. 
 

Articolo 32. Penali 
 
Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina 
l’applicazione delle seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al 
verificarsi di ciascun inadempimento. 
 

      32.01   Termine esecuzione contratto 
 

Per gli inadempimenti nell’esecuzione dell’appalto, rispetto ai termini e obblighi 
previsti dal Capitolato, sono applicate nei confronti del Fornitore le penali di 
seguito indicate: 

- in caso di ritardo nella consegna del programma esecutivo delle prestazioni , 
rispetto ai tempi offerti, una penale pari allo 0,3‰ (zero/tre per mille) 
dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 
15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l’Amministrazione può procedere alla 
risoluzione del Contratto; 

- in caso di ritardo nella consegna esplicitazione costruttiva del progetto 
complessivo offerto in sede di gara, rispetto ai tempi offerti, una penale pari allo 
0,3‰ (zero/tre per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di 
ritardo, fino ad un massimo di 15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari 
l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto; 

- in caso di ritardo nella conclusione dei lavori necessari per l’allestimento dei 
laboratori, rispetto ai tempi offerti, una penale pari allo 0,3‰ (zero/tre per mille) 
dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 
20 gg. solari; oltre i 20 gg. solari l’Amministrazione può procedere alla 
risoluzione del Contratto; 

- in caso di ritardo nella consegna dei beni, oggetto del presente contratto, 
rispetto ai tempi offerti, una penale pari allo 0,3‰ (zero/tre per mille) 
dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 
15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l’Amministrazione può procedere alla 
risoluzione del Contratto; 

- in caso di ritardo nella installazione rispetto a tempi previsti dal Capitolato 
Tecnico Prestazionale, una penale pari allo 0,3‰ (zero/tre per mille) 
dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 
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15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l’Amministrazione può procedere alla 
risoluzione del Contratto. 

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli 
inadempimenti da parte del RUP dovranno essere decurtate dagli importi della 
fattura relativa al corrispettivo contrattuale. 

A fronte della mancata ricezione della fattura così decurtata da parte del Fornitore, 
l’Amministrazione può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla 
cauzione definitiva. 

L’applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall’adempimento degli 
obblighi che hanno dato luogo alla sanzione, né esclude il diritto 
dell’Amministrazione a pretendere dal Fornitore il risarcimento degli eventuali 
danni subiti in conseguenza degli inadempimenti. 

Le penali sono applicate entro il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. 

Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Amministrazione ha facoltà di 
risolvere il Contratto. 

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore. 

Per forza maggiore si intende qualunque evento eccezionale, imprevedibile e al di 
fuori del controllo del Fornitore, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio 
della diligenza richiesta dal presente Capitolato. 

32.02  Ritardo garanzia e assistenza post-vendita 
 
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in 
garanzia indicato all’Articolo 34 del presente CSA: 0,1‰ (zero/1 per mille) sul valore 
dell’importo contrattuale. 
 

32.03   Abbandono rifiuti 
 
Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200,00 per 

ogni evento. Le penali di cui al presente articolo sono cumulative. 

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in 
termini di penali. 
 

Articolo 33. Disciplina del subappalto 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, non può essere 
affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto.  

Eventuali subappalti di parti limitate del servizio devono essere preventivamente 
autorizzate dalla Stazione Appaltante. 
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Articolo 34. Garanzia - servizio di manutenzione in garanzia e post garanzia 

Fermo restando l’obbligo dell’operatore economico di fornire, in relazione a ciascun 
prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per 
mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 
c.c.), la garanzia richiesta è del Tipo Full-Risk e dovrà avere una durata di 36 mesi, 
ovvero al maggior termine offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di installazione 
e collaudo. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e 
nell’Offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare durante il periodo di 
garanzia qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è 
impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento 
per la riparazione degli stessi. Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona 
costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare 
e/o sostituire, senza oneri ulteriori per l’Amministrazione, entro e non oltre 20 giorni 
dal ricevimento della chiamata, quelle parti che, per la qualità di materiale o per 
carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre 
che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell’utilizzatore.  

Il Fornitore ha l’obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l’efficienza 
e la funzionalità di quanto oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione. 

Durante detto periodo di Garanzia, la manutenzione dovrà essere espletata con le 
seguenti modalità 

- Pronto Intervento da remoto e on-site 

- Continuità operativa 

- Manutenzione ordinaria 

- Manutenzione straordinaria 

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi il diritto di 
chiamata, i costi di viaggio, la percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico 
con relative trasferte. 

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal DEC e dall’OE un’apposita 
“Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere 
registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, 
nonché le prestazioni effettuate. 

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’OE a propria cura e 
spese e senza alcun onere aggiuntivo per la SA, intendendosi ricompreso nel 
corrispettivo dell’Appalto. 
 
Le richieste di intervento verranno gestite dall’OE tramite un tecnico specializzato. 
 
Ove la soluzione  del malfunzionamento non intervenga entro i termini sopra previsti,  
la SA applicherà le penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 
 
Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi 
stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali 
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della SA, l’OE, previa comunicazione al DEC ovvero al RUP, dovrà provvedere alla 
sostituzione delle forniture stesse con altre provvisorie aventi le medesime 
caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali, sino al 
momento della sostituzione delle forniture. 
 
Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna 
delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura 
e spese dell’OE con le modalità e nei termini che verranno concordati con la SA. 

Alla scadenza del periodo di Garanzia dei 36 mesi o del maggior termine offerto in 
sede di gara, l’Ente deve poter stipulare nuovi contratti di manutenzione e assistenza 
alle stesse condizioni del periodo Full-Risk con il concorrente aggiudicatario.  

Articolo 35. Cauzioni e ulteriori garanzie 

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell’Appalto 
trova integrale applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, gli articoli 
93 e 103. 
 

  35.01   Cauzione provvisoria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta per 
l'affidamento della fornitura deve essere corredata da una cauzione pari al 
2% (duepercento) dell’importo della  fornitura  a  base  di  gara  comprensivo  
degli  oneri  per  la  sicurezza,  predisposta secondo le modalità stabilite nelle 
norme di gara. 

 

  35.02   Cauzione definitiva 

La  cauzione  definitiva sarà prestata nell’importo dell’Appalto,  nelle forme 
e nei tempi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del comma 1 
dell’art.  103. L’OE è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale 
definitivo, al massimo, entro e non oltre il giorno della sottoscrizione del 
contratto. Il R.U.P. ha la facoltà di indicare all’OE termine perentorio per la 
costituzione e produzione del deposito cauzionale che abbia data precedente 
la stipula del contratto. 

 
Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del D.lgs. n. 
50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 
garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 

 
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza 
automatica dell’affidamento, ex art. 103, comma 3, del Codice dei Contratti 
Pubblici, e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della SA. 

 
La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese sopraggiunte a seguito di forniture da eseguirsi d’ufficio. 
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L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza 
necessità di dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’OE  di  
proporre  azione  innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
 

  35.03   Ulteriori garanzie 

Il Fornitore, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dovrà stipulare 
una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti 
dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei 
lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data 
di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all’importo 
contrattuale. 

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad 
evitare danni alle persone ed alle cose durante l’esecuzione della fornitura e 
dei servizi accessori ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati 
all’Amministrazione e/o a terzi nell’ambito delle attività dell’Appalto, 
mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito. 

Il Fornitore ha la piena responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, dei 
suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o danni derivanti da dolo o 
colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze 
nell’esecuzione degli adempimenti previsti dal Contratto. 

L’accertamento di eventuali danni subiti dall’Amministrazione o da terzi sarà 
effettuato in contraddittorio con il Fornitore. 

A tale scopo l’Amministrazione comunicherà il giorno e l’ora in cui si valuterà 
lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di 
un suo delegato. 

In caso di assenza del Fornitore, l’Amministrazione procederà 
autonomamente all’accertamento alla presenza di due testimoni. 

A seguito dell’accertamento verrà redatto apposito verbale per la 
constatazione e la quantificazione del danno. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell’accertamento 
effettuato e delle indicazioni del RUP potrà optare alternativamente per: 

a) la reductio in pristinum, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, 
tramite l’esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo 
totale carico, entro un termine congruo fissato dall’Amministrazione. 

b) il risarcimento del danno quantificato. 

In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera 
a) del presente articolo, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 
contratto. 
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Il Fornitore sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in 
cui l’Amministrazione non opti per la reductio in pristinum, o nel caso in cui il 
ripristino risulti impossibile. 

A garanzia del suddetto obbligo all’atto della stipula del contratto, il Fornitore 
dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, la seguente polizza 
assicurativa: 

-   polizza per responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia di 
assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e 
della Responsabilità civile verso prestatori  di  lavoro  (RCO),  con  
esclusivo  riferimento  al  Contratto  e  alle  attività  in Appalto, con 
massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 1.000.000,00 per 
sinistro per la copertura RCO e ad Euro 1.000.000,00 per sinistro per la 
copertura RCT. 

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuova 
polizza oppure da specifica appendice a polizza preesistente. 

La polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa 
soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. 

In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli 
adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Fornitore, restando 
totalmente sollevata l’Amministrazione. 

Parimenti i massimali della polizza non rappresentano i limiti del danno da 
risarcire, poiché il Fornitore risponde di qualsiasi danno nel suo valore 
complessivo. 

La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire 
tutti i rischi connessi all’esecuzione della fornitura, per qualsiasi causa. 

Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni 
delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il 
consenso dell’Amministrazione. 

Il Fornitore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti 
dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, 
dipendente e non. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Fornitore dalle 
responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. 

Inoltre, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti 
prescritti, sarà comunque a carico del Fornitore, restando sollevati totalmente 
l’Università, gli Amministratori, i Dirigenti e tutto il personale, dipendente e 
non. 

Le spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere 
direttamente o indirettamente, a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del 
Fornitore ed in ogni caso da questi rimborsate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza o appendice di cui 
al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. 
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La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il 
mancato adeguamento, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la 
decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, 
presentata in sede di offerta. 

 

   35.04  Garanzia accessoria  

Allo scopo di assicurare effettività alle garanzie di cui all’Articolo 34. del 
presente CSA, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre una garanzia fideiussoria 
supplementare rispetto al rilascio della cauzione definitiva di cui all’Articolo 
35.02 del presente CSA pari al 3% (3 per cento) dell’importo contrattuale. 
Tale garanzia fideiussoria supplementare deve avere ad oggetto, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi: 

 
1) disponibilità di componenti, accessori e parti di ricambio anche di terzi; 

 
2) disponibilità  dei  materiali  utilizzati  per  la  realizzazione dei simulatori, 

dell’impianto audio-video e degli arredi  per  eseguire riparazioni; 
3)   disponibilità aggiornamenti software necessari 

 
4) manodopera specializzata per intervento in situ di 

sostituzione/riparazione delle parti difettose. 
 

Articolo 36. Risoluzione dell’Appalto 

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste 
dall’art.108 del Codice dei contratti. 
 
In caso di risoluzione del contratto, l’OE è tenuto a fornire alla SA tutta la 
documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento 
della prestazione risolta. 
 
La SA ha altresì facoltà di risolvere l’Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola 
risolutiva espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in 
mora, nei casi di seguito specificati: 
 

a)  raggiungimento,   accertato   dal   RUP,   del   limite   massimo   globale   
previsto   per l’applicazione  delle penali (10% del valore complessivo  
dell’Appalto); 

 
b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, 

stato di moratoria  e  conseguenti   atti  di  sequestro  o  di  pignoramento   
intervenuti  a  carico dell’OE; 

 
c)  provvedimento    definitivo,   a   carico   dell’OE,   di   applicazione   di   una   

misura   di prevenzione  di cui all'articolo  6, del D.lgs. 159/2011,  ovvero 
sia intervenuta  sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 
usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi  dell’Amministrazione,  di  
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subappaltatori,   di  fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri soggetti comunque 
interessati ai lavori, servizi o forniture; 

 
d)  nel  caso  in cui,  durante  la vigenza  dell’Appalto,  vengano  a mancare  le  
condizioni 

richieste nell’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, o si dimostri che in 
fase di gara siano state rese false dichiarazioni; 

 
e)  cessione, da parte dell’OE, di tutto o di parte dell’Appalto; 

 
f)  manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione degli interventi di 

manutenzione  e/o manifesta  incapacità   o  inidoneità  ad  eseguire  
correttamente   i  servizi  dedotti  del contratto d’Appalto; 

 
g) gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione della fornitura tali da 

compromettere la realizzazione  e/o arrecare danno e/o pregiudizio 
all’immagine  della SA; 

 
h)   inadempienza  accertata,  da parte dell’OE,  alle norme  di legge sulla  
      tracciabilità  dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della 
      Legge n. 136/2010;            

 
i)  grave  inadempienza,   da  parte  dell’OE,   alle  norme  e  disposizioni   in  

materia   di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 
del 09 aprile 2008, n. 81; 

 
j)  inadempienze  e/o inosservanza  delle norme vigenti in tema di smaltimento 
 dei rifiuti;      

 
k)  per il mancato rinnovo,  qualora  necessario,  della  polizza  assicurativa  

prevista  nel presente CSA e/o della garanzia fideiussoria; 
 

l)   per  ritardo  nell'avvio  della  fornitura  o  per  ingiustificata   sospensione   
della  stessa, quando  il  ritardo  o la  sospensione  si  protraggano  per  un  
periodo  superiore  a  10 (dieci)  giorni  decorrenti  dalla  data  di  verbale  
di  consegna   o  dall’ultimo  giorno  di regolare svolgimento  della stessa; 

 
m)  inadempienze   e  violazioni  delle  norme  vigenti  in  tema  di  tutela    

della  privacy  e divulgazione  di  informazioni  confidenziali  che  l’OE  – 
ed  eventuali  subappaltatori   - abbia modo di conoscere in occasione 
dell’esecuzione del presente contratto; 

 
n)  in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del 
contratto. 

 
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e 
non pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. 
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Articolo 37. Oneri e obblighi generali a carico dell’OE 

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, 
sono a carico dell’OE gli oneri e gli obblighi che seguono: 
 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di 
competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che 
le forniture risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al 
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni 
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 
CSA, dal CTP o dalla   descrizione   delle   opere.   In   ogni   caso l’OE 
non   deve   dare  corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 
iscritto; 

 
b)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione 
delle prestazioni dell’OE a termini di contratto; 

 
c)  l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno 

ordinate dal DEC, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi; 
 

d) le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previste 
all’interno del progetto; 

e) la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal  

DEC;  
 

f)  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, 
rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni 
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a 
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni 
e i modelli avuti in consegna; 

 
g)  l’idonea  protezione delle forniture  a prevenzione di danni di qualsiasi  

natura e causa, nonché la rimozione  di dette protezioni  a richiesta della 
DEC; nel caso di sospensione dell’esecuzione della  fornitura deve essere 
adottato  ogni provvedimento  necessario ad evitare deterioramenti di 
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a carico 
dell’OE l’obbligo di risarcimento degli  eventuali  danni  conseguenti  al  
mancato od  insufficiente rispetto della presente norma; 

 
h) l’adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette 
all’esecuzione della fornitura stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità 
in caso di infortuni a carico dell’OE, restandone sollevati la SA, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura; 
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i)  richiesta, prima dell’esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi 
dalla SA interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i 
permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 
quanto di competenza. 

 

Articolo 38. Obblighi speciali a carico dell’OE 

L'OE è obbligato: 
 

a)  ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA; 
 

b) al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque 
essere eseguite d’ufficio qualora l’OE, invitato, non si presenti; 

 
c) a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni 

integrativi, sottopostogli dal DEC; 
 

d) a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative a forniture e 
somministrazioni previste dall’Appalto e ordinate dal DEC che per la loro 
natura si giustificano mediante fattura; 

 
e) a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di 

mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali 
forniture eseguite in economia (nei limiti consentiti dalla normativa); 

 
f) a fornitura ultimata, l’OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, 

anche mediante il ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto 
dell’intervento e della via di transito, tale da garantire l’immediato utilizzo delle 
aree stesse; 

 
g)  ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, 

l’OE assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, 
secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata. 

 

Articolo 39. Proprietà degli elaborati tecnici 

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprietà della SA che tutelerà i 
propri diritti in materia a norma di legge. 
 

Articolo 40. Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’OE senza diritto 
di rivalsa: 
 

- le spese contrattuali; 
 

- le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l’ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  
occorrenti  per l’esecuzione della fornitura; 
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- le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  
temporanea  di  suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico) 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione della fornitura; 

 
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
     dell’Appalto.           

 
Sono altresì a carico dell’OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE. 
 
A carico dell’OE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente, gravino sulle forniture oggetto dell'Appalto. 
 

Articolo 41. Controversie 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione ed 
esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale.  Le parti 
contraenti eleggono come foro esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi 
dell’art.  28 del Codice di Procedura Civile. 
 
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, e 206 del D.lgs. 50/2016 qualora, in seguito 
all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico sulla fornitura che 
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% 
(cinquepercento) e il 15% (quindicipercento) di quest’ultimo, si applicano le 
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. 
 
In  caso  di  controversie  derivanti  dall’apposizione  ed  esplicazione  delle  Riserve  
sui  registri contabili, si richiama quanto stabilito all’interno dell’apposito articolo 
contenuto nel presente CSA. 
 

Articolo 42. Recesso 

La SA ha il diritto di recedere dall’Appalto secondo quanto disposto dall’art.109 
del Codice. 
 
L’OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i 
locali alla SA nel termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero è 
effettuato d’ufficio e a spese dell’OE. 
 

Articolo 43. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali 

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati 
danni di “forza maggiore” quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i 
quali l'OE non abbia trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie 
disposizioni vigenti nelle materie oggetto del   presente   Appalto   in   tema   di   
prevenzione   dei   rischi.   L'OE   è   tenuto   ad   adottare tempestivamente ogni 
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misura preventiva finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata 
eliminazione, oltre al ripristino dell’originario stato dei luoghi. 
 
Nessun compenso sarà dovuto all’OE quando a determinare il danno abbia concorso 
la colpa e/o la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; 
resteranno inoltre a totale carico dell'OE i danni subiti dalle opere provvisionali, 
dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di 
quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della fornitura. 
 
Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non 
oltre 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare 
ulteriormente lo stato dei luoghi, restando salvo il risarcimento di ogni danno. 
 
L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della 
fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere 
inalterato fino all'accertamento e verifica della DEC. 
 
Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione 
dell’esecuzione della fornitura è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla 
riparazione, valutati alle condizioni dell’Appalto. 
 

Articolo 44. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione 

Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell’OE, il DEC redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del 
certificato di ultimazione delle prestazioni il DEC procede all’accertamento sommario 
della regolarità delle opere eseguite. 
 
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, 
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che 
l’OE è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità 
prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel 
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Articolo 32. 
 
Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in tema di garanzia e 
assistenza post vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni 
decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione 
del certificato di verifica di conformità da parte della SA da effettuarsi entro i termini 
previsti dal presente capitolato speciale. 
 
Non può ritenersi verificata l’ultimazione delle prestazioni se l’OE non ha consegnato 
al DEC le certificazioni e i collaudi tecnici specifici dovuti da esso stesso o dai suoi 
fornitori o installatori. Il DEC non può redigere il certificato di ultimazione e, se 
redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al primo capoverso, né 
i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente capitolato. La predetta 
riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero presenti nella 
fornitura. 
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Articolo 45. Termini per la verifica di conformità 

Il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà eseguito da personale incaricato 
dalla SA tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in 
relazione allo specifico contratto. 
 
Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 giorni 
dalla data di redazione del verbale di ultimazione della fornitura; esso ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
anche se l’atto formale non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
 
I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte 
prescrizioni a carico dell’aggiudicatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di 
adempimento delle prescrizioni medesime. Durante l’esecuzione delle prestazioni la 
SA può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro 
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle 
prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, 
nel presente capitolato speciale o nel contratto. 
 
Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dell’aggiudicatario, 
debitamente invitata  dalla  SA.  In  caso  di  assenza  ingiustificata  dell’incaricato  
della  ditta  aggiudicataria  il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa. 
 
Il collaudatore sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate può accettare il 
materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture 
difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato e/o alle normative 
vigenti di settore. L’OE ha l’obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla 
ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri 
corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti. 
 
L’accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l’OE dalla 
responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento 
dell’accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, 
l’OE sarà tenuto, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad 
approntare e consegnare nuove strumentazioni/simulatori/arredi ovvero componenti 
della fornitura sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato. 
 
La SA non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle 
partite rifiutate, né dell’eventuale danneggiamento. 
 
In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.102 del Codice dei 
contratti. 
 

Articolo 46. Presa in consegna delle prestazioni ultimate 

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche 
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento 
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sommario di cui al presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal 
DEC. 
 
Se la SA si avvale di tale facoltà, comunicata all’OE per iscritto, lo stesso OE non si 
può opporre per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta. 
 
L’OE può chiedere che il verbale di cui al primo capoverso o altro specifico atto 
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
 
La presa in possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell’OE o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 
 
Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione delle prestazioni, l’OE non può reclamare la consegna ed è altresì 
tenuto alla gratuita manutenzione sino ai termini previsti dal presente capitolato. 
 

Articolo 47. Manutenzione sino all’emissione del certificato di verifica di conformità 

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di 
Conformità la manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dell’OE. 
 
Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori 
responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l’OE è quindi garante delle 
forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'OE, la manutenzione stessa 
dovrà essere eseguita  nel  modo  più  tempestivo,  provvedendo  di  volta  in  
volta,  alle  riparazioni  resesi necessarie. 
 

Articolo 48. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

L’OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello 
svolgimento delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura 
evidenziale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella 
località in cui si svolge la fornitura, nonché alle condizioni risultanti dalle successive 
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo integrativo, 
applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. 
 
I  suddetti  obblighi  vincolano  l’OE  anche  nel  caso  che  non  sia  aderente  alle  
associazioni stipulanti o receda da essa. 
 
La  SA  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  i  pagamenti  per  l’ammontare  da  
corrispondere qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi 
sindacali, che l’OE sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: 

-  delle condizioni normative di cui sopra; 
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- delle  norme,  sia  di  legge  che  di  contratti  collettivi  di  lavoro,  che  
disciplinano  le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, 
disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); 
 

- del  versamento di  qualsiasi contributo  che  le  leggi ed  i contratti collettivi  di  
lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il 
conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi 
cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.). 
 
Tale   sospensione   opera   fino   a   quando   non   sia   accertata   l’effettiva   e   
comprovata corresponsione di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia 
stata definita. 
 
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’OE non può opporre eccezione alla 
SA neanche a titolo di risarcimento danni. 
 
Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il 
tempo e nella località in cui si svolge la fornitura. 
 
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa 
segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se 
del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad 
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è 
ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 
obblighi di cui sopra. 
 
Il   pagamento   all’OE   delle   somme   accantonate   non   sarà   effettuato   sino   
a   quando dall’Ispettorato  del  lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  
obblighi  predetti  sono  stati integralmente adempiuti. 
 

Articolo 49. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

L’OE, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la 
nullità assoluta del contratto. L’OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto 
conto corrente. 
 
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi 
di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto 
di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. 
 
L’OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 
subcontraenti, a  pena di  nullità assoluta,  un’apposita clausola con  la quale  
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ciascuno di  essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
 
L’OE che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente. 
 
L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi 
abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della 
SA, della Prefettura territorialmente competente. 
 
Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle 
informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui 
all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. 
 

Articolo 50. Variazioni 

La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall’art.106 del Codice 
dei contratti pubblici. 
 
Entro il limite di cui al comma 12 dell’art.106 del predetto Codice, si procede 
mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione 
superi tale limite, la SA procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto 
principale dopo aver acquisito il consenso dell’OE. 
 

Articolo 51. Fallimento dell’OE 

In caso di fallimento dell’OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del 
Codice dei contratti . 
 
Se l’OE è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i 
commi  17 e  18 dell’art. 110 Codice di contratti. 
 

Articolo 52. Cessione del contratto e cessione di crediti 

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le 
cessioni di crediti vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto 
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possono essere effettuate dall’OE a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle 
leggi in materia bancaria e creditizia. 
 
La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da 
notificare al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. 
 

Articolo 53. Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 
2018, n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come 
GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE”), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate relative 
al trattamento dei dati personali. 
 

  53.01   Finalità del trattamento 

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti 
vengono acquisiti dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative 
e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della 
partecipazione alla gara,   nonché per l’aggiudicazione,  in  adempimento  di  
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica. 

 

  53.02   Liceità del trattamento – Base giuridica 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.  Il 
rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto. 

 

  53.03   Dati sensibili e giudiziari 

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i 
dati classificabili  come  “sensibili”,  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  
lettera  d)  del  Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e 
reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per 
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente 
normativa applicabile. 
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  53.04  Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal 
Regolamento UE. 

 

  53.05   Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 
 

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da 
quello in forza ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente; 

 
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 

documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241; 

 
-   comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto 
     previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.   

 
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la 
trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 
190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l’OE 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge 
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, 
tramite il sito internet istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della 
gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’Appalto saranno diffusi tramite il sito 
internet istituzionale alla pagina “Amministrazione Trasparente” 

 

   53.06    Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal 
concorrente alla SA. 

 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di 
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il 
diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati 
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 
i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il 
periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare  tale  
periodo.  Può  richiedere,  inoltre,  la  rettifica  e,  ove  possibile,  la 
cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del 
Regolamento UE. 
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Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti 
dal Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta 
all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato 
potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità  giudiziaria  o  rivolgendosi  al  
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali mediante apposito reclamo. 

 

   53.07   Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Prof. Gavino Mariotti, Magnifico Rettore, che ha 
provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e 
all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione 
dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email  
dpo@uniss.it - rettore@uniss.it 

   53.08 Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la 
sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del 
Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al 
trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 
riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di 
consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di 
cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 
quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da 
parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

 
 

Articolo 54. Dichiarazione relativa all’approvazione  ai sensi degli artt. 1341  e 1342 
del c.c. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione 
del presente Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA: 
 

- Articolo 1 Descrizione della fornitura; 
 

- Articolo 4 Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura; 
 

- Articolo 8 Forma e ammontare della procedura; 
 

- Articolo 10 Tempi e modalità di consegna e installazione; 
 

- Articolo 17 Gestione informatizzata dell’Appalto; 
 

- Articolo 22 Prezzi; 
 

- Articolo 23 Nuovi prezzi; 
 

- Articolo 26 Riserve; 
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- Articolo 32 Penali; 

         -   Articolo 34 Garanzia - servizio di manutenzione in garanzia e post garanzia; 

- Articolo 35 Cauzioni e ulteriori garanzie; 
 

- Articolo 41 Controversie; 
 

- Articolo 42 Recesso; 
 

- Articolo 49 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. 
 

Articolo 55. Codice di comportamento 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del personale 
dell'Università degli Studi di Sassari emanato con decreto rettorale prot. 49884, rep. 
1631/2022 del 12 maggio 2022. l’OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. 

Articolo 56.  Norma finale e di rinvio 

Per quanto non espressamente  indicato nel presente CSA, si intendono 
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi 
comprese quelle di gara. 
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